

Antecedentes de la obra

Cliente	ZULUETA AGENCIA DE ADUANAS	Fase:	2. Pre-Venta
Obra:	- Zulueta 1	Inicio Obra:	
Ubicación :	P10	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°3	Reunión comercial
Fecha	20-06-2013	Hora Inicio: 10:00 Hora Término: 12:00
Lugar:	Oficinas Cliente	
Observaciones:	Segundo Taller de Diseño con Dueño Patricio Zulueta	

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Daniela Torres, Patricia Sanchez, Patricio Zulueta

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	General	Taller de Diseño	Se le presenta a Patricio Zulueta el resultado del taller de Diseño desarrollado con Patricia y Patricio Andres. Se desarrollan modificaciones: 1/ Cielos Mixtos 2/ Pavimentos: - alfombra en open plan y oficinas - porcelanato en areas de servicios, coffe corner y kitchenette 3/Recintos Cerrados: - Parcialmente Hermetico en sala de reuniones - Traslucido neutro en oficinas 4/ Oficinas privadas: - estaciones de trabajo con mesa auxiliar. - para don patricio mesa de reuniones mas sillón (area de estar) 5/ Open Plan Cubiculos cerrados 6/ Recepcion y areas de espera minimalista-neutra conservador formal 7/ Sala de Reuniones Moderna Neutra para reuniones y capacitaciones incorporar informal meeting en la medida que de la cabida 8/Oficinas Privados Madera Funcional 9/ Open Plan blanco con aplicación de color 10/ informal meeting 11/ coffe area

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Propuesta Layout	D. Torres	Propuesta Layout	08-07-2013

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.