

Antecedentes de la obra

Cliente	TATTERSALL	Fase:	2. Pre-Venta
Obra:	- Tattersall	Inicio Obra:	
Ubicación :	Isidora 3600 P5	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunión N°1	Reunión comercial
Fecha	01-08-2013	Hora Inicio: 16:00 Hora Término: 17:00
Lugar:	Oficinas Cliente	
Observaciones:	Taller de Diseño	

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Taller de Diseño	Se realiza taller de diseño. Cliente autoriza a modificar Layout.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	09-08-2013	Desde:	16:00	Hasta:	17:00
Lugar:	Oficina Cliente				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.