

Antecedentes de la obra

Cliente	EMERSON ELECTRIC / ELEVAIR	Fase:	2. Pre-Venta
Obra:	- Emerson Bustamante	Inicio Obra:	
Ubicación :	Bustamante 596, Providencia	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°5	Reunión comercial
Fecha	19-08-2013	Hora Inicio: 12:00 Hora Término: 14:00
Lugar:	Oficinas Cliente	
Observaciones:	Revision Presupuesto	

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Cristian Alvarado, Jorge Gonzalez, Roberto Silva, Sonia Castellano

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	General	Sistema de Telefonía	Cliente confirmara sistema de telefonía a utilizar ya sea normal o IP para incorporarlo al presupuesto definitivo
Proyecto	Clima	General	Estudio VRV	Enviar a cliente estudio en planimetría de las cantidades y ubicaciones de equipos VRV
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	otro	Puerta Escalera Servicio	Eliminar puerta en escalera de servicio
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	cocina/ kitchenette	Eliminar Puerta Seguridad	Eliminar puerta que da hacia el exterior
Proyecto	Instalaciones sanitarias	otro	Mover Medidor de agua	Mover medido de agua para dejarlo en el exterior. Hoy se encuentra dentro del area de comedor
Proyecto	Mobiliario	General	Levantamiento Mobiliario	Realizar levantamiento de mobiliario a reutilizar (sillas, comedor, sala de reuniones)
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	acceso/ recepción	Porton vehicular	cambiar motor o colocar brazo hidraulico. Cambiar chapa
Proyecto	Seguridad y control acceso	General	Control de Acceso	Dejar 3 controles de acceso: - Acceso principal en la reja con brazo hidraulico y que este mismo active la puerta protex - acceso servicio con boton destrabador desde la oficina del bodeguero - servidor

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Presupuesto	C.Alvarado	Realizar modificaciones al presupuesto según lo solicitado	26-08-2013
Mobiliario	General	Levantamiento	C. Rojas	Realizar levantamiento de mobiliario a reutilizar	21-08-2013
Instalaciones electricas	General	Telefonia	S. Castellanos	Confirmar sistema de telefonia a utilizar	21-08-2013

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.