

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Bice Vida/ Deloitte
Reunión: Reunion N°6_Obra Reunión de avance de obra
Fecha 12-09-2013 Hora Inicio: Hora Término:
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Cristian Alvarado, Daniela Torres, Fernando Oses

Declaraciones y definiciones

Referencia	Acuerdo
Ajsute Piso Tecnico	Se cotizara ajuste de piso tecnico en área de kitchenetten para acceso a baños
Colores pilares	Se le hace entrega a ITO de imágenes 3D para aprobación por parte del mandante para pintar algunos pilares (open plan) + muro de kitchenette y aprobación de diseño y color de mesa de recepción Noguchi
Luminarias Baños	Cotizar cambio de luminarias en baños
Desprogramacion Lazo	DRS gestionará desprogramación del lazo al piso 11
Direcciones sensores	Contract entregará el 5 de octubre plano con las direcciones de cada uno de los sensores

Compromisos

Referencia	Nombre	Tarea	Para
Presupuesto	C.Alvarado	Presupuesto por ajuste de piso tecnico en Kitchenette y luminarias en baños	26-09-2013

Próxima reunión

Fecha 26-09-2013 Desde: 15:30 Hasta: 17:00
Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.