

FECHA 19/09/2013

LUGAR Cerrito - C.A.B.A.

CLIENTE SANCOR – PUNTO SUR

OBRA Nuevas Oficinas

Empresa	Email	Integrantes
SANCOR CONTRACT CONTRACT	FABarbero@sancorsegueros.com mtolosa@contract.com.ar msperanza@contract.com.ar	Fernando Barbero Martin Tolosa María Laura Speranza

TEMA	DEFINIDO
ALFOMBRA	Sancor le compro a La Europea m2 en stock. Se definió colocar alfombra y bajo alfombra. Contract avisará con una semana de anticipación la fecha de ingreso en obra – fecha estimada: primera semana de octubre.
ILUMINACIÓN	Sancor enviará los artefactos .60 x .60 que tenga en stock Se verificara el correcto funcionamiento de los artefactos en pasillo de ingreso al núcleo sanitarios.
DATOS	Reunión de Obra el Jueves 26/9 a las 14:00hs para definir el recorrido para la vinculación de sala de datos con Nuevas oficinas. Se verificara si las canalizaciones existentes por piso son suficientes, en caso contrario se definirá los pasos a seguir. No se realizara la provisión ni colocación de periscopios, se reemplazara por una vértebra, que vincula el pisoducto con el cablecanal que recorre el mobiliario, en donde se colocaran los faceplate, tomas 220 y 220 estabilizada. Sancor hará la provisión del control de volumen central, así como la ubicación de los parlantes.

MOBILIARIO	Ya está en producción. Sancor confirmará a Contract fecha de entrega
CORTINAS	A colocar en las oficinas nuevas y el despacho de Diego que incluye Black out
VINILOS	En primera instancia, no se colocará gráfica en los frentes vidriados. Contract enviará por mail la propuesta presentada
OFFICE	Se acordó no realizar ningún tipo de tareas en el office existente.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 h. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

