

FECHA 04/10/2013

LUGAR Cerrito - C.A.B.A.

CLIENTE SANCOR – PUNTO SUR

OBRA Nuevas Oficinas

Empresa	Email	Integrantes
SANCOR CONTRACT ZZ GROUP	FABarbero@sancorsegueros.com mtolosa@contract.com.ar rchizzini@zzgroup.com.ar	Fernando Barbero Martin Tolosa Rene Chizzini

TEMA	DEFINIDO
DATOS	Se determino, debido la gran cantidad de conductos obstruidos, realizar una serie de nuevas canalización en solado, las mismas ser realizaran con 3 conductos de 2" + 1 1/1", los mismo fueron acordados con la empresa ZZgroup. La realización de estas tareas conllevara una demora en la finalización de Obra, aproximadamente de 10 días, desde la fecha de aprobación del adicional.
Aire Acondicionado	Tambien se realizara el cambio de los conductos flexibles ya que se encuentran en mal estado.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 h. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.