

Antecedentes de la obra

Cliente	HONDA	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	- Honda 1	Inicio Obra:	01-08-2013
Ubicación :	P 5 - Ciudad Empresarial	Entrega Provisoria:	06-11-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 7	Reunión de avance de obra			
Fecha	13-08-2013	Hora Inicio:	15:30	Hora Término:	16:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Estefanía Mallea, Manuel Pizarro, Rafael Errázuriz Ronzier, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Mobiliario	privados	PUESTO MANAGER MOTO	HONDA solicita que el puesto de trabajo del Manager Moto se ubique contra la columna. Para lo cual, se debera desarmar respecto a la posición original del mueble. Contract indica que de ese modo, contra la columna quedaran espacios sin uso y de poco acceso.
Proceso	General	General	RECORRIDO DE OBRA	Se recorre la obra observando los avances de la misma.
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	MESAS DE CENTRO	Se seleccionan para las esperas de la recepción; 2 mesas de centro modelo "Tripode CUB".
Proyecto	Mobiliario	coffe/ estar/ comedor	TABURETES Y SILLAS	Se seleccionan para el coffee: TABURETES: Modelo "Don Carlos", en polipropileno negro. Regulables. SILLAS: Modelo "Samba Lacada" blanca, de madera lacada (asiento y respaldo) y patas cromadas.
Proyecto	Clima	General	TERMOSTATOS	Ubicación de los termostatos: Se aprueba la actual ubicación de las cajas; propuesta por el edificio, para los termostatos de los equipos existentes de clima.
Proceso	Clima	sala datos/ servidor	UNIDADES EXTERIORES SPLIT	Se debe solicitar a la Administración del edificio el espacio para colocar las unidades exteriores de los equipos Split. HONDA realizara dicha solicitud.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	21-08-2013	Desde:	15:00	Hasta:	16:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.