

15-08-2013

Redactada por: Erika Caamaño

FECHA 15-08-2013

LUGAR Urquiza 405

CLIENTE PAREXEL

OBRA Oficinas comerciales Urquiza 405

| Empresa             | Email                                                | Integrantes                   |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Parexel<br>Contract | Diego.nasiff@parexel.com<br>ecaamano@contract.com.ar | Diego Nasiff<br>Erika Caamaño |

#### **LISTADO DE PENDIENTES Y AJUSTES SURGIDOS:**

En la misma se acordaron los siguientes puntos:

Piso 4°:

Vidrio Oficina Grisel . Ajuste

Escritorio Diego G. Ajuste

Girar Tabique Gaston C. Ajuste

Cambio Escritorio Schaller. Ajuste

Rotación alfombra manchada. Pendiente

Tubos Televisores. Ajuste

Escritorio Claudina. Periscopio. Ajuste

Tapa phone booth. Pendiente

Modulo doble electricidad para bebedero y aspiradora. Ajuste

Piso 3°:

Bajar Estantes comedor. Pendiente

Colocar un toma en el efecto de la cocina. Ajuste

Zocalo canal de 100 x 50 en viga de cocina. Ajuste

Vidrio chico acceso IT/ Calibrar puerta. Pendiente

Dar vuelta puesto oficina Libertador (Leo). Ajuste

Vidrio oficina Leo. Pendiente

Correr periscopio sala de reuniones Sudeste. Pendiente

Rotal Alfombra. Pendiente

Cambiar placa de cielorraso oficina al río. Pendiente

15-08-2013

Redactada por: Erika Caamaño

Piso 2°:

Pintar frente de azul en recepción para colocar logo. Ajuste

Tapa mueble recepción. Ajuste

Rotar oficinas. Ajuste

Revisar agujero en el piso. Pendiente

Tabla y cableado en phone booth. Pendiente

Triángulo cortina telepresencia. Pendiente

Correr cables de Utp en paneles frente telepresencia. Pendiente

Reinstalar brazo puerta detrás de recepción. Pendiente

PB:

Tomas varios (6 en mueble y en 1 columna) Pendiente

Tapitas redonda y cuadra en cielorraso. Pendiente

Recolocación vidrio existente. Pendiente

Toma para TV. Ajuste

Caja interna mesada.

GENERALES:

Colocación de vinilos. Pendiente

Regular mochilas. Pendiente

Cambio de paneles entelados rotos. Pendiente

Ajuste terminación paneles. Pendiente.

Nota: De surgir alguna diferencia con lo expuesto en la presente minuta, solicitamos comunicarlo en un plazo máximo de 24hs. Para no obstaculizar el avance de los trabajos.