

## Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Honda 1  
 Reunión: MINUTA N° 16 Reunión de avance de obra  
 Fecha: 13-11-2013 Hora Inicio: 13:00 Hora Término: 15:00  
 Lugar: Obra  
 Observaciones:

## Asistentes

Asistentes:

## Declaraciones y definiciones

| Referencia              | Declaraciones, definiciones y acuerdos                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXTRACTORES             | - Se solicitan que se presupuesten extractores para los baños y uno en cada hall de acceso a los mismos.                                                                                                                                              |
| BRAZOS HIDRAÚLICOS      | - Se solicitan la cotización de brazos hidráulicos en las puertas de acceso al hall de los baños.                                                                                                                                                     |
| CABLEADO                | - Canalizar (solo cañería) los puestos de trabajo futuros. No cablear.                                                                                                                                                                                |
| IMPRESORA               | - Agregar un punto para una impresora a ubicar sobre los 2 muebles bajos de guardado ubicados contra la columna.                                                                                                                                      |
| CAPACITACIONES          | - Se deberán coordinar las capacitaciones necesarias (Tablero Sala Server - Tablero General - Iluminación - Controles de Acceso)                                                                                                                      |
| CORTINAS ROLLERS SCREEN | - Cotizar la provisión e instalación de cortinas Rollers Screen en el área de ventanas sector IT. Indicar en el presupuesto como Opcional las que corresponden al sector del coffee.                                                                  |
| CUBREJUNTAS             | - Colocar cubrejuntas en las 2 salas de reunión donde hay cambio de pisos.                                                                                                                                                                            |
| SILLAS VISITAS          | - Cotizar 8 sillas de visita.                                                                                                                                                                                                                         |
| BARRA                   | - Ajusta la barra del coffee.                                                                                                                                                                                                                         |
| FOTOGRAFIAS             | - Se estima que la fecha de toma de las fotografías sera el 30 de noviembre. Se debera confirmar la misma.                                                                                                                                            |
| ENTREGA DEFINITIVA      | - Debido a las fechas de mudanza de los muebles existentes y de común acuerdo entre HONDA y CONTRACT se recoordina la fecha de la Recepción Definitiva de la obra y de los trabajos contratados. Fijandose la misma para el 25 de noviembre 15.30 hs. |

## Compromisos

| Referencia            | Nombre   | Compromiso/ Tarea                          | Para       |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------|------------|
| Presupuesto adicional | Contract | Presentar presupuesto con nuevos trabajos. | 21-11-2013 |

## Próxima reunión

Fecha: 25-11-2013 Desde: 15:30 Hasta: 16:30  
 Lugar: Obra

*Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.*