

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO:	Nextel 1			
Reunión:	REUNIÓN N°3	Otro		
Fecha	10-09-2012	Hora Inicio:	15:00	Hora Término: 18:00
Lugar:	Otro	Oficinas Instore (Apoquindo 5583 Of 14)		
Observaciones:	Definiciones de proyecto Alaración mobiliario Plaleación logística			

Asistentes

Asistentes: Antonio Rojas, Carlos Esperger, Claudia Mora, Claudio Jara, Loreto Chavez, Marcelo Muñoz, Patricio Barbosa

Declaraciones y definiciones

Referencia	Acuerdo
Opciones pavimentos	Se presentan opciones a pavimento inicialmente especificado, no disponible. Las opciones son: PD Marfil y PD Blanco, for,ato 60*120
Proyecto Eléctrico	Instore entrega planos con requerimientos completos eléctricos de cielos
Proyecto Clima	Proyecto apun no está listo, pero se confirma que no existen aumentos de equipos. Los cambios al proyecto se comunicarán directamente in istu al proveedor Contract de instalación sistema clima
Separadores plagables cristal	Contract comunica poca disponibilidad de proveedor Spatti
Asientos archivo legal B (cod AO-6B)	Se determina que laminado será gris nube
Muebles línea (cod VP1 y VP6)	Se cambian estos muebles de línea por muebles hechos por carpintero en base a fichas que entregará arquitecto
Muebles línea (cod VP1 y VP6)	Cubierta será color negro lacado mate en base a muestra entregada por Nextel
Sillas	Contract advierte que algunas de las sillas seleccionadas se entregarán fuera de plazo por tiempos de despaho

Compromisos

Referencia	Nombre	Tarea	Para
Validar opciones Pavimentos	Carlos Esperger	Validar opciones de Paviemntos presentadas por Contract	15-09-2012
Tabiques plegables cristal	Carlos Esperger	Entregar especificación de opción Glasstech ata cotizar	15-09-2012
Mobiliario nuevo (especial)	Claudio Moro	Entregar cantidades finales de mobiliario a cotizar y fichas de cada mueble	11-09-2012
Mobiliario reciclado	Claudio Moro	Entregar levantamiento definitivo de mobiliario a reciclar, según fase planificadas	15-09-2012
Mobiliario Gerentes	Carlos Esperger	Evaluar opción más conveniente (precio/ plazo) entre modificar muebles existentes v/S nuevos muebles	19-09-2012
Asientos archivo legal B (cod AO-6B)	Carlos Esperger	Entregar pantone naranja para tapíz mueble	19-09-2012

Sustitutos a muebles de línea VP1 y VP6	Carlos Esperger	Entregar fichas con detalle de muebles	19-09-2012
Sustitutos a muebles de línea VP1 y VP6	Marcelo Muñoz	Entregar muestra para cubierta negra lacada.	19-09-2012
Sillas	Carlos Esperguer	Entregar planilla actualizada de sillas a comprar	19-09-2012
Fases Obra	Claudio Jara	Plano que indique movimientos por fases de la obra para ser validado por Marcelo Muñoz	19-09-2012
Actualización presupuesto y gantt	Claudio Jara	Preparar actualización de ppto y carta gantt para semana del 24 del 9, con el objeto de cerrar contrato en esa semana	24-09-2012

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.