

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Tecnofarma 1

Reunión: Reunion de Obra 10 Reunión de avance de obra

Fecha 09-08-2013 Hora Inicio: 11:30 Hora Término: 12:30

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Alejandro Castillo, Antonio Avila, Claudia Quintana, Elias Akel, Ignacia Barros, Moises Toro, Sergio Ubilla

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Adicional Ide Obra	Cliente informa que se debe facturar adicional al banco ITAU. Del adicional se debe eliminar montaje y puesta en marcha ya que no corresponde este cobro.
Piso 8 - cierre	Se informa al cliente que se requiere definicion de cierre del piso 8 a mas tardar el viernes 16 de agosto.
Respaldo de fibra sala de server	Se debe citar a Zuñiga para proxima reunion para ver tema del respaldo de sala de server. Ver tema con proveedor.
Pavimento entregado por el edificio	Enviar info de m2 sobrantes de piso de madera provisto por la inmobiliaria. Solicitar presio referencial.
Condensadoras	Se solicita a Moises Toro gestionar auctorizacion con administracion tema de condensadoras para sala de server.
Definiciones de cortinas	cliente define 3% cod 540046 Se debe cotizar black out para salas de reunion del piso 7 y 8.
Avance de Obra	DDOO informa avance de obra: - Avance de instalaciones de cielo modular y luminarias. - Avance en instalacion de cristales - Pruebas de presion para comenzar a a cerrar cielo.
Cierre de ventanas	Bloquear ventanas en area comunes solo dejar uno o dos privados por piso con ventana sin sellos.
definicion sillas	Se definen sillas y taburetes. - piso 6 - 2 sillones OM - piso 7 - 8 sillones OM - piso 8 - 4 sillones comodo. El resto no se modifica del ppto original.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 30-08-2013 Desde: 11:30 Hasta: 13:00

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.