

1. ANTECEDENTES OBRA

Ciente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
Obra	ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)	24-11-2012	Arquitecto Proyectista	Instore	
Superficie (M2)			Director de Obra	Claudio Jara/Cristián Roco	

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etap	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	Pintura	10	1	Plafon cuadre de esquina y pintura general		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	Aseo	21	1	Aseo en face plate dato / sensor de humo pintado		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 2	Pintura	31	1	Difusor reventado, pintura plafon		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 3	Pintura	42	1	Lijar carachas ypintura plafon		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Open Plan	Pavimento	62	1	Alfombra despegada		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Open Plan	Pintura	63	1	Pintura de losa		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Bodega Legal	Seguridad	185	1	Poner sensor de humo		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 6	Aluminios	97	2	Union de guardapolvos esta abollada		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 6	Pintura	102	2	Mejorar aristas plafon,cuadrar vertice superior		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 7	Pintura	353	2	Lija y pasta en parche sobre escalerilla		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 7	Aseo	359	2	Aseo a escalerilla		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 7	Pintura	360	2	pata de elefante cabeza tabique con of 6		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 8	Pintura	86	2	Mejorar Sello union plafon - difusor		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 9	Pintura	445	2	Pintura plafon con silicona, cuadrar plafon esquina oriente		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 11	Aseo	113	2	Aseo de guardapolvo		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 11	Pintura	115	2	Pintura plafon		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 11	Aluminios	120	2	Guardapolvo corto (existente)		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Aseo	122	2	Aseo perfiles y cristales		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Clima	130	2	Cambio de difusor		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Aseo	135	2	Aseo punto dato		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 13	Cortina	142	2	Cortina manchada		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 13	Aseo	143	2	Aseo termostato		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 14	Aluminios	158	2	Mejorar sellos entre cristales		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 14	Aseo	159	2	Aseo silicona perfil aluminio		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 14	Aluminios	165	2	Cambiar pletina inferior, se pidio con cortes		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 14	Pavimento	166	2	Acceso alfombra cortada.		

3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 14	Pavimento	167	2	Alfombra suelta en esquina		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 14	Seguridad	169	2	Mover sensor de humo, queda escondido		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 30	Pintura	299	2	Lija y pintura canto dintel sobre puerta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 31	Pintura	307	2	Mejorar sello en difusor de clima		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 31	Aseo	309	2	Aseos de sellos de aluminios		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 32	Pintura	336	2	Sellar difusor		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 33	clima	314	2	Sello ducto clima		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 33	Seguridad	316	2	Retirar detector sobre plafon, retirar cable rojo		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 33	clima	318	2	Cambiar S de tarro esta abollada		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 34	Pintura	328	1	Pintura en pilar abajo guardapolvo		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 34	Aseo	331	1	Aseo en tabiqueb cristal silicona		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Sala 6	Aseo	364	PAR	Aseo de guardapolvo y puerta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Sala 6	Aseo	365	PAR	Limpiar la silicona en cristales y aluminio		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Sala 6	Aluminios	366	PAR	Sello en aluminio con dintel sobre puerta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Vending	Aluminios	371	PAR	Remate de guardapolvo junto a puerta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Vending	Aluminios	372	PAR	Poner aluminio en esquina cabeza tabique		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Vending	Pintura	373	PAR	Mejorar canteria sobre marco de aluminio por fuera		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Baños Mujeres	Obras Civiles	399	PAR	Falta frague en esquinero		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 38	Aseo	421	1	Splinklers con pintura		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 38	Pintura	423	1	Esquina plafon descuadrado, pintar plafon		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 39	Pavimentos	408	1	Alfombra suelta en acceso		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 39	Pavimentos	409	1	Alfombra manchada junto a tabique		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 40	Pavimentos	405	1	Alfombra corta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 24	Aluminios	342	2	Sello en guardapolvo y difusor		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 24	Aseo	349	2	Aseo en aluminios		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 25	Pintura	242	2	Sello falta guardapolvo tabique poniente		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 25	Pintura	245	2	Sellar arriba tabique exist. Oriente		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 25	Aseo	251	2	Aseo de puerta por dentro		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 25	Aseo	252	2	Aseo de aluminios, tabique		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Sala 5	Aseo	273	PAR	Aseo de aluminios en cortina de cristal		

3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 43	Pintura	275	PAR	Pasta y pintura cabeza tabique por guadapolvo, sello en splinklers		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 43	Aseo	276	PAR	Limpieza de splinklers		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Pasillo a baños	Pintura	286	PAR	Cargar mocheta exterior		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Aseo	212	1	Sacar exceso de silicona en paño cristal		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Aseo	216	1	Aseos en sellos de silicona completos		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Cortina	228	1	Cortina manchada		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Pintura	229	1	Nivelacion de dintel		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Aseo	231	1	Mejorar aseo en termostato		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 50	Aluminios	196	1	Solera superior suelta		
3. Final	14-02-13	PISO 14	Open Plan 26 P	Aluminios	192	2	Union de guardapolvo ext. Of 50		

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

