

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Carey Allende 1
Reunión: MINUTA N° 10 Reunión comercial
Fecha: 15-01-2014 **Hora Inicio:** 15:30 **Hora Término:** 17:00
Lugar: Contract Chile
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Cristián Araya, Daniela Torres, Marianne Balze, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
PISO PORCELLANATO	- Marianne seleccionara otra alternativa de piso que se encuentre en stock. Contract deberá realizar la orden de compra a más tardar el 17.01 y la entrega del material en la obra, deberá ser a mediados de febrero.
HALL DE ASCENSORES	- Se deberá consultar si es posible cambiar la materialidad del piso y del cielo. Y si es factible colocar vidrios de color sobre los muros existentes.
SALAS DE REUNIÓN ÁREA CLIENTES	- No realizar los plafones en el cielo.
OFICINA SOCIO 1	- No realizar los plafones en el cielo.
RECEPCIÓN Y ESPERA	- Sector recepcionista: Reubicar los artefactos de iluminación sobre el mueble de recepción. Reveer el tipo de artefacto a instalar. - Espera: Reubicar las dicroicas, considerando el tipo de equipamiento a instalar. - Muro con logo: Vidrio de color, mate. Ubicar los artefactos de iluminación orientables hacia el muro y el logo.
SALAS DE REUNIÓN 4 PERSONAS	- Se aprueba el tipo de artefacto de iluminación propuesto.
BAÑOS	- DE VISITA: No ubicar artefactos de iluminación PL, sino dicroicos. Pasillo de ingreso con cielo duro. WC propuesto aprobado. Lavamanos: Se propondra en Silestone + mueble de guardado lacado (se presentara el presupuesto de Economías y Demasías). - EXISTENTES: Dejar la iluminación existente.
COFFEE	- Sobre el mueble de cocina colocar artefactos de iluminación fluorescentes. - No considerar los artefactos de iluminación graficados en las imágenes 3D. Solo 3 artefactos.
MUROS DE COLOR EN PRIVADOS	- Considerar que en las oficinas de Ramón, Jorge y Nicolás; uno de los muros se pintara con color.
CIELOS	- En los privados: Dejar un ajuste de 0.60 m de cielo duro hacia adentro del privado. - En sector de Secretarias: Ubicar cielo duro.

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
PISO PORCELLANATO	Marianne Balze	- Seleccionar un piso que este en stock.	17-01-2014
PISO PORCELLANATO	Contract	- Con la selección del piso realizar la respectiva OC.	17-01-2014
TRABAJOS EN HALL DE ASCENSORES	C&A	- Consultar si es factible la realización del cambio de materialidad en piso y cielo y la colocación de vidrios sobre los muros.	17-01-2014

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.