

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Metro/ Líneas 3 y 6
Reunión: Reunion 3 Obra Metro Reunión de avance de obra
Fecha 21-01-2014 Hora Inicio: 10:00 Hora Término: 11:30
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Alarcon, Cristian Escafei, Ignacia Barros, Mauricio Garrido, Natalia Solar, Stefania Catan

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
PASADA DE LOSA	Cliente solicita al broker agilizar gestion de pasada de losa para ejecucion de descargas de baños. Broker de CBRE visitara la obra hoy por la mañana para traspasar solicitud del tema.
FICHA DE SEGURIDAD	Se entrega ficha de seguridad alc liente para firma.
AVANCE DE OBRA	DDOO informa avance de obra: - La obra se encuentra en etapa de nivelacion de losa. Fecha de termino para esta partida : 23-01-14. - Estructura de tabique en piso 21 - Instalacion de cajas HR
ADICIONAL DE OBRA SEC	Se debe presentar presupuesto de adicional de SEC por sala de servidor y datos. Se formaliza pago por medio de dos estados de pago. No se requiere boleta de garantia. Enviar adicional a Juan Pablo Ibacache post presentacion a Antonio Alarcon.
USO DE ESTACIONAMIENTOS	Cliente informa numeros de estacionamientos de obra: 110 - Descarga de materiales 322-324-325 - Personal de Obra 226-227-310 - Contract - solo excepcional NO OCUPAR: 225-228-229-311-317-318-319-320-321.
SILLAS PROYECTO	Cliente informara al 24-01-14 si se incluiran las sillas dentro del presupuesto de habilitacion.
AJUSTE DE LAYOUT P21	Cliente solicita ajustar puesto de trabajo de oficina de gerente de ingenieria y tecnologia desplazando 10 cm hacia adelante.
VALIDACION DE PLANOS CON INMOBILIARIA	Solicitar a borker apoyo para gestion de validacion de planos de especialidades con el edificio.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 28-01-2014 Desde: 10:00 Hasta: 11:30
Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.