

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Metro/ Sistra
 Reunión: Reunion 6 Obra Reunión de avance de obra
 Fecha: 12-02-2014 Hora Inicio: 12:00 Hora Término: 13:00
 Lugar: Obra
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Ignacia Barros, Mauricio Garrido, Philippe Blanco, Vanessa Muñoz

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
GRAFICA CRISTALES	Se debe desarrollar gráficas para cristales según imágenes 3D. Considerando propuesta de color y dinamismo. (NS)
MUEBLE DE RECEPCION	Cliente aprueba propuesta de mueble de recepcion presnetada. Se define utilizar color blanco y rojo. Emite orden de compra (MG)
PIZARRA DE CRISTAL	Se debe acambiar ubicación de pizarra a pilar en la oficina de Philippe. Se debe considerar en pilar contiguo a muro LCD. Ajustar layout (NS)
SALA DE REUNION	Se debe presentar propuesta para planos en sala de reunion. Considerar planeras o similar. (NS)
AREA DE RECEPCION	Presentar propuesta de crucetas (foto skype) en color blanco, gris y blanco. El logo se puede considerar en el mueble de la recepcion. Tambien hacer aplicación de drucetas en muro lateral de forma puentual.(NS)
MUEBLES ESPECIALES	Cliente aprueba y firma planos de muebles especiales. Los muebles de lockers, aereo open plan y oficina de gerencia quedan en stand-by por ajustes. Presentar en próxima reunión de obra. (NS)
PLANOS DE TABIQUES	Solicitar a proyecto plano de tabiques con aplicación de color en muros. Proyectista debe informaer codigos de pientura según manual de marca. Presentar muestra semana de 19-02-14
AVANCE DE OBRA	- Emplaque de tabiques en segunda cara - Emplaque de nariz en pasillos - Ducteria de equipos de clima - Canalizacion electrica en losa
CORTINAS	Enviar fotos al cliente de cortinas en tela color gris para definición final de 3% de apertura.(IB)
ADICIONALES DE OBRA	Se presentarn adicionales de obra. Quedan en revision para aprobacion formal por parte del cliente. Ppto electrico queda aprobada pro area IT. Facturar post aprobacion.
PLANOS DE CIELO	Enviar al cliente planos de cielos actualizado para revision.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	19-02-2014	Desde:	12:00	Hasta:	13:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.