


ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

COMITENTE	CAREY & ALLENDE ABOGADOS
OBRA	NUEVAS OFICINAS
UBICACIÓN	EDIFICIO PARQUE TITANIUM
CONTRATISTA	Contract Chile S.A.
RUBRO	OBRA LLAVE EN MANO
FECHA	03 de Abril de 2014


En Santiago, a los tres días del mes de abril de 2014, se reúnen el Sr. Nicolás Lama en representación de **CAREY & ALLENDE ABOGADOS** y los Arq. Francisca Saavedra y Valentina Supán en representación de **Contract Chile S.A.**, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes.

Por intermedio de la presente, el Comitente recibe los trabajos de referencia, dejando constancia de que se han finalizado todas las tareas encomendadas y que las oficinas se encuentran operativas, *sin perjuicio de las observaciones indicadas en anexo.*
Se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a efectos del presente Acta.



Nicolás Lama

Por CAREY & ALLENDE
ABOGADOS



Arq. Valentina Supán
Por CONTRACT CHILE S.A.

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

Santiago, 03 de Abril de 2014

1. ANTECEDENTES DE LA OBRA

Cliente CAREY & ALLENDE ABOGADOS
Obra Edificio PARQUE TITANIUM
Superficie 815 m²

Inicio
Término
Plazo

08/01/2014
03/04/2014
80 días

Coordinadora Comercial Arq. Valentina Supán
Proyectista
Director de Obra Arq. Francisca Saavedra

En Santiago, a los tres días del mes de abril de 2014, se reúnen el Sr. Nicolás Lama en representación de CAREY & ALLENDE y la Arq. Valentina Supán en representación de CONTRACT CHILE S.A., con el objeto de efectuar la Recepción Provisoria de los trabajos y provisiones contratados entre las partes.
Por intermedio de la presente, el Comitente recibe los trabajos de referencia, dejando constancia de que se han finalizado todas las tareas encomendadas, y que las oficinas se encuentran operativas.
Se adjunta un listado de terminaciones pendientes, y se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a efectos del presente Acta.

2. DETALLE DE PENDIENTES

N°	RECINTO	DETALLE DE RECINTO	PARTIDA Ó ESPECIALIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE RESOLUCIÓN
1	1 of.		limpieza	limpiar perfiles frente de vidrio (manchados con pintura)	
2				xellar unión de perfil (cielo) contra viga sobre frente de vidrio.	
3			pintura	dar otra mano en esquinas de vano	
4			pintura limpieza	unión de vano con zócalo.	
5			guardapolvo	colocar 1/4 rodón en todo el perímetro GPS.	
6	2	Server	Server	Pintar vano hacia arriba (parte superior) -	
7			Muebles	Colocar tiradores en puertas de sala Server.	

Coordinadora Comercial

Director de Obra

Cliente

8	3	Baños	Baños	Sellar artefactos.	
9				Unión de piso con cerámicos de unido.	
10		Hall 2º	Guardap.	Rematar de guardapies en Hall de 2º	
11			Pintura	Pintura de puertas.	
12		Server	Server	Sellar listel superior dentro de Server.	
13	4 of.		Cielo	Reemplazar plancha de cielo (corta)	
14	5 of.		Muebles	Cajones dueros. Faltan tapas.	
15			Muebles	Falta una llave del mueble de guardado.	
16	6 of.		Iluminac	Falta una lámpara (tubo)	
17			Muebles	Faltan tapas en el corredor dentro de muebles colgantes	
18	7 of.		Pintura	Pintar una superior (encuentro con cielo)	
19			Pintura	Pintar puertas closets existentes.	
20			Muebles	Falta una llave en cajoneras.	
21			Cielo	Cambiar placa donde se colocará WI #1.	
22	8 of.		Cielo	Cambiar 2 placas de cielo cortadas.	
23	9 of.		Muebles	Cajónuelto (cajonera no puerro).	





24	10 of.		Pintura	Reparar pintura sobre tapa y vigas.	
25	11 of.		Cielo	Placa de cielo.	
26	12		Alfombra	Corte de alfombra entre columna y ventana.	
27	12	Secretaria	Cielo	Cambiar placa de cielo.	
28		Secretaria	Art. #1.	Cambiar ampollita amarilla.	
29	13 of.	Rauman	Alfombra	Alfombra corta, debajo de frmostrato.	
30			Alfombra	Alfombra contra perfil de aluminio, cortar.	
31	14 of.	Allende	Iluminac.	2 artefactos no encienden.	
32	15 of.		Muebles	Colocar tapas embellecedoras dentro de muebles colgantes.	
33			Cielo	Una plancha corta. Cambiar.	
34	16 of.		Muebles	Colocar tapas embellecedoras dentro de muebles colgantes.	
35	17	Salas	tapas	Cambiar tapas ciegos 3.	
36	18	Recepcion	tapas	Cambiar tapas ciegos 3.	
37	19 of.	Nicolás	Ilumin.	Una lámpara no enciende.	
38	20	Coffee	Mueble	Cambiar mesita (se colocó una paravida)	
39			Instituto	Colocar tapas embellecedoras (cabeza llave de paso).	




40	21 of.		Albanos	Cambiar remate entre columna y frente de ventanas.	
41	22 of.		Cielo	Cambiar 2 palmetas manchadas.	
42	23 of.		Muebles	Faltan reparar.	
43			Cielo	Cambiar palmetas de cielo.	
44	24 of.		Cielo	Cambiar una palmeta de cielo.	
45	25 open		Muebles	Colocar tapas embellecedoras en muebles de guardado.	
46			Cielo	Cambiar palmetas de cielo.	
47	26 of.		Cielo	Palmeta de cielo corta. (continúa a artefacto)	
48	27 of.		Ilumin.	Una lámpara no enciende.	
49	28 of.		Pintura	Pintura en puertas closet existentes.	
50			Pintura	Empolijar encuentros con llave de luz.	
51	29 of.		Muebles	Falta una llave en cajonera.	
52			Muebles	Tapas embellecedoras en muebles colgantes.	
53			Cielo	Cambiar placa de cielo.	
54	30 of.		Muebles	Tapas embellecedoras en muebles de guardado.	
55			Albanos	Remate encuentros con perfilería aluminio.	


Coordinadora Comercial

Director de Obra




Cliente

56	Hall 3o		Muebles	Colocar tiradores en muebles especiales	
57	Baños		Floor	Cambiar iluminación p= blanca.	
58		2do p.	Ilumin.	Cambiar artefactos de iluminación idem existentes.	
59			Sofa	Filtración de agua	
60			Lavamanos	Falta rejilla en lavamanos.	
61		3o eng.	Piso	Encausto piso con muros de puerta.	
62	31 of.	Arce	Cielo	Cambiar palmeta rayada.	
63			electric.	Cambiar punto eléctrico, voy y darte de ubicación.	
64	Avilla Operativos			Carteles SAUDA = faltan textos.	
65				Sellos marcos de puertas (blanco - aluminio)	
66			Pintura	Empape por eng. remate de cenefa (area copiado)	
67			Pintura	Tapar perforación en cielo en eng donde estaba WTH	
68	Bo Clientes		Muebles	Cubiertas provisionar.	
69			Sanitario	Fijación en llave de paso.	
70			Ilumin.	Cambiar ampollas.	
71			Quedado	Cambiar mantas por...	

Don't m

[Signature]

f.

72			Pielo	Empolimar remates de registros.	
73	Sala 12 PP		Pielo	Empolimar rejillas sobre cielos.	
74			Pierro	Tapa ciega sobre cada caja. (Tapar acero inox.)	
75	Sala Directorio		Pintura	Remates entre muros y cielo. Lijar border cielo.	
76			WiFi	Ocultar el cable sobre el cielo.	
77			Grandes	Limpieza grandes pedros y dar color.	
78			Topes	Colocar topes en puertas.	
79			Perforaciones	Cambiar tapas circulares de perforaciones sobre piso.	
80	Of Sudo 1			Retirar cable -	
81			Pintura	Empolimar bordes de lámparas y armaturos.	
82	Sala 4 PP		Topes	Colocar topes de puertas. Faltan frague.	
83	Recepción		Pintura	Empolimar bordes de encuentros de muros y cielos.	
84				Instalación provisoria para conexión recepción.	
85				Faltan frague en todo el piso.	
86	General			Pintura en muros.	
87	to		Muebles	Colocar puerta para ocultar ferros. Tope.	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

[illegible]


Coordenadora Comercial

Director de Obra

Cliente