

FECHA 14/04/2014

LUGAR MERCER ARGENTINA

CLIENTE MERCER

OBRA Proyecto Nuevas Oficinas – MINUTA DE REUNIÓN

Integrantes:

Por **MERCER ARGENTINA**: Ing. Marcelo Dandois

Por **CONTRACT RENT**: Natalia Grau – Paula Orlando – Marcelo Abella

TEMAS REVISADOS

TEMA	DEFINIDO
TEMAS VARIOS	1. Contract presentó el cronograma de obra, y se analizaron las siguientes compras críticas: • Aire acondicionado • Tabique móvil divisorio de sala de reuniones • Archivos deslizables • Muebles de línea Marcelo Dandois informará a Mercer sobre las fechas críticas de entrega. El cronograma presentado por Contract no contempla las compras realizadas por Mercer a excepción de los muebles especiales, ejemplo: • Cableado de salas multimedia

