

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

COMITENTE	LEDEFYL INTERNACIONAL
OBRA	Nuevas oficinas
UBICACIÓN	WTC FZ, Oficina 704
CONTRATISTA	Contract (Artvix S.A.)
RUBRO	Telecomunicaciones
FECHA	22/04/2014

En Montevideo, a los 22 días del mes de abril de 2014, se reúnen el Sr. Gerardo González, en representación de Federico Decia por **LEDEFYL INTERNACIONAL**, y la Arq. Xenia Lussich, en representación de **CONTRACT URUGUAY (ARTVIX S.A.)**, en su carácter de Responsable Técnico, con el objeto de efectuar la **Recepción** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes, más los eventuales adicionales solicitados por el cliente a través de la Dirección de Obra.

Por intermedio de la presente, el Comitente recibe los trabajos de referencia, dejando constancia de que se han finalizado todas las tareas encomendadas.

Se adjunta un listado terminaciones pendientes al día de la fecha, y se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a efectos del presente Acta.

ENTREGA DEFINITIVA 08/05/14.

- * SE ENTREGA UNA COPIA DE LLAVE DE VENTANAS Y PUERTAS DE ACCESO y 8 CONTROLES DE AIRE ACONDICIONADO.
- * CONTRACT QUEDA EN POSESIÓN DE UNA LLAVE Y DE UN CONTROL REMOTO DE AA.



Gerardo Gonzalez
Por LEDEFYL INTERNACIONAL



Xenia Lussich
Por CONTRACT (ARTVIX S.A.)

OBSERVACIONES: Ajustar zócalo al costado de puerta

COFFEE: Ajustar plaqueta con tonas en tabique

Retocar pintura en pared gris

Siliconar juntas de antepechos

Colocar vinilos circulares en cristal

Revisar piso técnico a la salida de la cocina

Enderezar tope de puerta y revisar roce de puerta contra el piso.

OPEN OFFICE: fijar placa ^{del yeso} en tabique separativo con coffee
- retocar rayón en frente de antepecho frente a isla de 2 puertas

DEPÓSITO - repasar pintura del tabique del fondo
- corregir roce de puerta contra el piso
✓ rotular taller y ajustar tierra
* cobiar tope de puerta

PUEBLA DE ACCESO - corregir marcas en enchapado exterior y manchas en el marco
- retocar pintura blanca en el dintel del acceso
- logo COMPOREO - pendiente de colocar

BANOS - regular (acortar) tiempo de encendido de luces

- ajustar plaqueta de sensor en baño izquierdo

- retocar pintura y marcas en baño izquierdo

- colocar cartiles de ♂ y ♀ - NO -

* ajustar piso técnico entre baños

- REVISAR ESPECIFICACIONES DE TOMAS ELÉCTRICAS ACORDADOS