

MINUTA Nº 3/ 25/Abril/2014

p/ VISA:	Claudio Stranges	claudio.stranges@visa.com.ar
	Miguel Lopez	mlopez@visa.com.ar
p/ CONSORCIO EDIF.	Javier D' allotta	jdallotta@usequities.com
p/ CONTRACT:	Carlos A. Pereira	cpereira@contract.com.ar

Reunión: Edificio VISA Cerrito 740 – piso 7º y 8º

Fecha: 25-04-14

TEMAS TRATADOS

Se tratan los siguientes puntos:

- El consorcio solicita que contract le envíe la documentación de la obra vía e-mail.
- Solución de funcionamiento de valvulas, presmatic, provisión de agua y llaves de paso de los baños (a cargo del consorcio)
- Revisión del sistema de fan-coil en piso 7 y 8 (a cargo del consorcio)
- Revisión de cortinas internas de las hojas de las ventanas y de los sistemas de apertura y cierre de las ventanas. (a cargo del consorcio)
- Revisión de filtraciones en baño caballeros piso 8 y en 7mo. Piso lado Córdoba gotea del piso 8.
- Pedido por parte del consorcio del informe fotográfico de la ubicaciones de las unidades exteriores de los VRV y SPLIT propuesta por contract.
- Planteo del consorcio a VISA de un sistema de comunicación del bunker de Viamonte al piso 7 y 8 por no contar con recepción en dichos pisos.
- Solicitud de Contract para descargar materiales (casos excepcionales) antes del horario de descarga y poder acopiarlos en el 1er. Subsuelo hasta el horario permitido, se acepto la solicitud por el consorcio pidiendo que avisemos con anticipación y pasando los datos del vehiculo, la empresa y la persona que ingresara.
- Se planteo por parte del consorcio la posibilidad de que se exijan en los palieres revestimientos de pisos ignífugos (a confirmar por el consorcio)
- Visa le planteo a el consorcio la confirmación de conexión del equipo electrógeno para abastecer los pisos 7 y 8.
- Visa le solicito a el consorcio la documentación necesaria para hacer el traspaso de titularidad de aysa y el pedido del tablero (T3) a Edesur.
- El consorcio deberá enviar el contacto de la empresa que se ocupa de la detección de incendio a contract para dejar la instalación de cañería vacía según requerimientos de la empresa.

A definir por CONSORCIO:

- Posible ubicación unidades exteriores de VRV y SPLIT
- Posibilidad de alimentar con el equipo electrógeno los piso 7mo. Y 8vo.
- Revestimiento de palier ascensores en material ignífugo

Cualquier error u omisión detallada en la minuta por favor póngase en contacto con nosotros a la brevedad.