
ENERGY CONSULTING SERVICES

Obra: REFORMA OFICINAS

MINUTA N° 1

p/ CLIENTE: Adalberto Aquino, Carlos Canosa
p/ CONTRACT: Ricardo Vanarelli, Ximena Torres

12/03/2014

DEFINICIONES:

Fechas de finalización de ciertos trabajos.

El 13/03, puerta de sala IT.

14/03, llevan el C.A.

Se define que no se realizará la recepción.

Se determina sacar las 2 puertas que separaban las oficinas.

Se deberá mover la cámara que da al pasillo de acceso.

En oficina Gte. Gral. NorAndino, se finaliza la colocación de frentes entre el viernes 14 y el sábado 15 de marzo.

Se deberá recolocar el desmonte de la sala que da a recepción.

Las columnas se pintarán el sábado 15/03.

Solicitan demoler sala de 4 personas en frente a Bouchard y agregar un puesto de jefe.

Office, solicitan sobremesada, pileta y recolocación de termotanque.