

Antecedentes de la obra

Cliente	MUTUAL	Fase:	ejecución
Obra:	- Teatinos P 2 y 3	Inicio Obra:	05-06-2014
Ubicación :	Teatinos 254	Entrega Provisoria:	05-07-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 10 ETAPA I		Reunión de avance de obra			
Fecha	01-07-2014		Hora Inicio:	16:00	Hora Término:	17:00
Lugar:	Obra					
Observaciones:	Otros asistentes: Por TYCO Rodrigo Toledo					

Asistentes

Asistentes:	Francisca Saavedra, Juan Carlos Cavieres, Valentina Supán
-------------	---

Declaraciones y definiciones

Referencia	Tipo	Rubro	Recinto	Acuerdo
COTIZACIÓN TYCO		Seguridad y control acceso	General	- Se consulta a la empresa TYCO el alcance de la cotización inicial y la 2da bajo norma americana. - TYCO no considera la norma "NFPA" en la instalación y en los materiales que considera la misma.
COTIZACIÓN PROVEEDOR CONTRACT		Seguridad y control acceso	General	- CONTRACT evaluara el presupuesto entregado por nuestro proveedor, utilizabdo la norma "NFPA". Para que Mutual defina respecto al tema.
PROYECTO EJECUTIVO		General	General	- CONTRACT entrega una carpeta con todos los planos impresos. Debemos enviar los planos modificados de corrientes débiles y seguridad.
CONTRATO		General	General	Contrato firmado y OC recibida según carta Gantt (7 de julio). Siempre y cuando Contract envíe los planos modificados en tiempo y forma.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para
SEGURIDAD			MUTUAL	- Debe definir si se instalará bajo norma ó no; dependiendo de la defnición se ajustará el presupuesto con dichos cambios (demasia-economia).	04-07-2014
SEGURIDAD			Francisca Saavedra	- Enviar los planos en CAD a TYCO	02-07-2014
PLANOS			Francisca Saavedra	Enviar los planos modificados de corrientes débiles y seguridad.	04-07-2014

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.