

Antecedentes de la obra

Cliente	MUTUAL	Fase:	ejecución
Obra:	- Teatinos P 2 y 3	Inicio Obra:	05-06-2014
Ubicación :	Teatinos 254	Entrega Provisoria:	05-07-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 14 ETAPA II	Reunión comercial			
Fecha	12-08-2014	Hora Inicio:	12:00	Hora Término:	13:30
Lugar:	Oficinas Cliente				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes:	Gonzalo Márquez Fazzini, Juan Carlos Cavieres, Valentina Supán
-------------	--

Declaraciones y definiciones

Referencia	Tipo	Rubro	Recinto	Acuerdo
PRESENTACIÓN		General	General	- Se realizo la presentacion a Gonzalo Marquez.
OBSERVACIONES		General	General	- MUTUAL entrega planos de los pisos 7 y 8 con observaciones.
VENDING		General	coffe/ estar/ comedor	- Considerar instalación de agua y electricidad para las máquinas vending de los coffe de cada piso. Contract confirma que en el presupuesto solo se considero la instalación eléctrica para 2 máquinas por piso.
MESAS DE APOYO		Instalaciones electricas	privados	- Mutual solicita instalación eléctrica, de datos y voz para las mesas de apoyo de cada privado. Contract confirma que no estan considerados en el presupuesto presentado.
ESPERA		Instalaciones electricas	acceso/ recepción	- Mutual solicita instalación eléctrica, de datos y voz para las mesas de apoyo de cada recepción. Contract confirma que no estan considerados en el presupuesto presentado.
PISO 8		General	General	- OPEN PLAN: Eliminar 4 muebles de guardado y reubicar los bench y las pantallas en el nuevo espacio. PRIVADO 1: Agregar un mueble de guardado con al menos una puerta. (extensión de la cubierta)
PISO 7		General	General	- SALA DE REUNIÓN INFORMAL: Cambiar de lugar las gráficas. - PASO SILLA DE RUEDAS: Verificar el paso entre columnas. - MUEBLES DE GUARDADO: Eliminar los muebles que estan apoyadas sobre el muro que da a un privado. Reubicar el bench con mayor espacio.
TEMAS GENERALES		General	General	- Vanos de puertas de 0.90 m mínimo. - Sacar una silla de las mesas de apoyo que esten en los privados.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para
PLANOS PISOS 7 Y 8			CARLOS LÓPEZ, VALENTINA SUPÁN	- ENVIAR LOS PLANOS CON LOS ÚLTIMOS CAMBIOS SOLICITADOS.	12-08-2014
COMPLEMENTOS			CONTRACT	- PRESENTAR PRESUPUESTO COMPLEMENTOS ETAPA II	18-08-2014
OBSERVACIONES PISOS 4, 5 Y 6			MUTUAL	- ENVIAR LAS OBSERVACIONES DE LOS LAYOUT	14-08-2014

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.