

Montevideo, 17 de diciembre de 2014

Karen Bruck
Mauro Pérez
MERCADO LIBRE

En virtud de la inquietud presentada por correo electrónico el día 12 de diciembre, realizamos los siguientes comentarios:

1.
Arnaldo C. Castro se comprometió a ingresar materiales y más instaladores a partir del día 16 de diciembre. Al día de hoy se ingresaron materiales y se incorporó únicamente 1 instalador más.
2.
Dobarro comenzó con el piping el día 16 de diciembre. Aún no ingresaron a obra ni los equipos ni los instaladores de ductería. No hemos obtenido de su parte confirmaciones en cuanto a fechas de inicio de estos trabajos.
3.
Es imperioso que ambos contratistas asuman el compromiso de recuperar el tiempo perdido, ya sea trabajando a doble turno y/o en fines de semana y/o en la licencia de la construcción. Este retraso perjudica inexorablemente a otros contratistas que sí están cumpliendo con sus obligaciones.

Si Arnaldo C. Castro y Dobarro no logran alinearse con el cronograma de obra antes del 12 de enero de 2015, se generarán días de retraso en la entrega pactada originalmente.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Gabriela Carvallo
CONTRACT WORKPLACES
ARTVIX S.A.