

FECHA 07/04/2015

LUGAR TILSOR

CLIENTE TILSOR

OBRA REFORMA OFICINAS, PISO I

TILSOR

nvidart@tilsor.com.uyfmolina@tilsor.com.uysbritos@tilsor.com.uy

Noel Vidart

Fernanda Molina

Soledad Britos

CONTRACT

lqueirolo@contract.com.uymsosa@contract.com.uy

Lucía Queirolo

Mariana Sosa

La siguiente minuta refleja lo acordado en la reunión del día de la fecha.

TEMA		RESPONSABLE
SOLICITUDES DE CAMBIO	1. ADICIONALES a. Previsión para futuro puesto de trabajo en AFAP – solamente tomas eléctricos (2 schukos + 2 tres en línea) b. Se conectarán a UPS los tomas schuko de 3 de los puestos de trabajo de la isla frente a Laboratorio/archivo. A definir con Tilsor en obra. c. Un puesto de trabajo para el mueble Laboratorio/archivo d. Restauración de base de mesa de mármol e. Soporte para ilustraciones (Tilsor indicar medidas) 2. ECONOMÍA a. Eliminar las sillas de la sala de reunión	CONTRACT
PENDIENTES	3. Medidas heladera y microondas	TILSOR
DEFINICIONES	4. No habrá WIFI	TILSOR
RECOMENDACIONES	5. Para canalizar el puesto de supervisor en AFAP se propone no picar el piso monolítico pues la vibración del martillo neumático pone en riesgo el cristal del CPD. Por tanto, se sugiere colocar un zócalo técnico a nivel de piso que podrá contener los tomas. A definir con Tilsor en obra.	CONTRACT
LAYOUT	6. El dispensador de agua del coffee irá en la esquina a la derecha de la puerta del baño 7. Se enviarán planos de muebles de laboratorio/archivo y de copy área.	TILSOR

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.