

1 de 1
MINUTA 01- AMC
Redactada por: Ana Korman



FECHA 15/07/15

LUGAR HUMBOLDT 1967

CLIENTE AMC INTERNATIONAL

OBRA Oficinas PB, EP y 3er Piso

INTEGRANTES	EMPRESA	EMAIL
MARISA PIÑEIRO	AMC	Marisa.Pineiro@latam.amcnetworks.com
XIMENA TORRES	CONTRACT	xtorres@contract.com.ar
ORIBE CARDOSO	CONTRACT	ocardoso@contract.com.ar
ANA KORMAN	CONTRACT	akorman@contract.com.ar

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



1- TEMA/S A DEFINIR

TEMA	NOTAS	TAREA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
REUNIONES SEMANALES	CONTRACT informa que se realizarán reuniones de coordinación de avance de obra todos los días martes a las 9:30am		CONTRACT / AMC	21/07/2015
T3 - SUBSUELO	CONTRACT enviará un informe de consumos para verificar los tableros de EDESUR	En caso de necesitarse un T3 AMC deberá comenzar el trámite a la brevedad dado que los tiempos de EDESUR pueden no estar alineados con la obra	CONTRACT / AMC	17/07/2015
PB + EP - MOBILIARIO DE LINEA	AMC informa a CONTRACT la posibilidad de comprar todo el equipamiento nuevo para la PB + EP.	CONTRACT queda a la espera de la confirmación de la decisión del equipamiento para cotizar y enviar fechas de entrega	AMC	21/07/2015
PB – TV's INTERACTIVAS	CONTRACT enviará una propuesta para la recepción incluyendo TV's interactivas	CONTRACT solicita que se informe que se proyectará para prever las canalizaciones (se cableará hasta data center?)	CONTRACT	21/07/2015
PB + EP - SOLADOS	CONTRACT sugiere alfombra en algunos sectores (salas de reuniones u oficinas privadas) para sectorizar espacios, dar mayor calidez mejorar la acústica.	CONTRACT presentará muestras para aprobación	CONTRACT	21/07/2015
PB + EP - GRAFICA	CONTRACT solicita una reunión con el sector de Marketing para definir la gráfica y pantone para el logo.	No se colocará vinilo en la fachada	AMC	21/07/2015
EP - LAYOUT	CONTRACT propone una nueva distribución del entepiso para dar una solución al acondicionamiento con conductos debido a la poca altura.	CONTRACT enviará por mail el nuevo layout para aprobación	CONTRACT / AMC	17/07/2015
3P - CRONOGRAMA	CONTRACT enviará una propuesta de cronograma, reubicando al personal en salas de reuniones en etapas.		CONTRACT	17/07/2015