

1 de 1
MINUTA 06- AMC
Redactada por: Ana Korman



FECHA 11/08/15

LUGAR HUMBOLDT 1967

CLIENTE AMC INTERNATIONAL

OBRA Oficinas PB, EP y 3er Piso

INTEGRANTES

EMPRESA

EMAIL

MARISA PIÑEIRO	AMC	Marisa.Pineiro@latam.amcnetworks.com
RODOLFO GARCIA COSIN	AMC	rodolfo.garcia@iberia.amcnetworks.com
XIMENA TORRES	CONTRACT	xtorres@contract.com.ar
ORIBE CARDOSO	CONTRACT	ocardoso@contract.com.ar
RICARDO VANARELLI	CONTRACT	rvanarelli@contract.com.ar
ANA KORMAN	CONTRACT	akorman@contract.com.ar

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

1- TEMA/S A DEFINIR

TEMA	NOTAS	TAREA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
PB + EP – MOBILIARIO DE LINEA	AMC se encuentra en trámites para la compra de mobiliario	CONTRACT confirma que la fecha de entrega de mobiliario para coffee es el XX CONTRACT enviará precios de TEMPO para muebles operativos.	AMC / CONTRACT	18/08/15
PB + EP - MUDANZA	AMC solicita por temas operativos trasladar parte del personal a mediados de Septiembre	CONTRACT confirmará la posibilidad y estipulará el estado de situación para esa fecha.	AMC / CONTRACT	18/08/15
PB + EP - MUESTRAS	CONTRACT presenta muestras de color de alisado de cemento, porcelanato y piso de madera	<u>ALISADO DE CEMENTO</u> : gris oscuro (Color Gris Cosmos (00NN 16/000)). Contract realizará una muestra in situ. <u>DECK</u> : Se coloca Rostrata.	AMC / CONTRACT	18/08/15
PB - LAYOUT	A la espera aprobación del edificio para la demolición de los sanitarios de servicio	CONTRACT enviará un informe con fotos para que AMC presente al edificio.	CONTRACT / AMC	18/08/15
3P - CRONOGRAMA	CONTRACT envía nuevo plan de etapas y envía un nuevo cronograma de obras según la reprogramación.	CONTRACT solicita se retiren las pertenencias de los usuarios de la primer etapa y se trasladen las PC's a la sala de reuniones AMC – solicita 72hs previas para la coordinación de las tareas de mudanza de personal	CONTRACT / AMC	18/08/15
PB – EQ. COCINA	CONTRACT solicita un detalle del equipamiento de cocina para proyectar el espacio con medidas (microondas, heladeras, cafeteras)	AMC enviará información para detalle de mueble, instalación eléctrica y sanitaria	AMC	11/08/15
EP - SOLADO	CONTRACT sugiere para el solado del EP	<u>SALAS DE REUNIONES</u> : cambio de cemento alisado por alfombra debido a la poca altura de carpeta <u>DEPOSITO</u> : Se cambia el piso vinilico por piso de cemento de alisado.	CONTRAC	11/08/15
PUESTOS	Se solicita a AMC la cantidad de RJ (coaxil) que existirán por puesto para contemplar las canalizaciones.	AMC informa que el coaxil será standard.	AMC / CONTRACT	11/08/15
3P - CONTROL DE ACCESO	AMC solicita un nuevo Control de Acceso para la sala de racks del 3er piso		CONTRACT	18/08/15
PB - RECEPCION	AMC solicita la provisión de un cristal extraclear en el fondo de las TV's. Se colocará un vinilo (logo) sobre el frente del mostrador de recepción (mueble lacado)	CONTRACT solicita enviar imagen de referencia.	AMC / CONTRACT	11/08/15

1- TEMA/S A DEFINIR

[illegible]