



BTG PACTUAL
20/11/2015

OBRA LLAVE EN MANO - EDIFICIO AL RÍO - PISO 9°					
N° de Presupuesto	Descripción	Costo	Estado	Date	Vendor
2604/6/0/0	Presupuesto de Obra	\$ 4.842.407,31	Aprobado	14/09/2015	CONTRACT
2604/2/2/2	Presup. Adicional: Sanitarios	\$ 590.808,17	Pendiente	26/10/2015	CONTRACT
2604/2/3/2	Presup. Adicional:mueble Coffee	\$ 44.431,20	Pendiente	26/10/2015	CONTRACT
2604/2/3/4	Presup. Adicional: Hall Ascensores y Salas	\$ 290.875,36	Pendiente	26/10/2015	CONTRACT

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA: \$ 4.842.407,31
TOTAL PRESUPUESTOS ADICIONALES: \$ 926.114,73

TOTAL : \$ \$ 5.768.522