

Antecedentes de la obra

Cliente	SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE	Fase:	ejecución
Obra:	7303- Super Medio Ambiente_1	Inicio Obra:	07-01-2015
Ubicación :	Teatinos 280 Pisos 8 y 9	Entrega Provisoria:	01-05-2015

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 9	Reunión comercial	
Fecha	21-01-2015	Hora Inicio:	16:30
Lugar:	Contract Chile	Hora Término:	17:30
Observaciones:			

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Claudio Zúñiga, Karla Muñoz Valdes, Marco Márquez Poblete, Nelson Vega, Sandra Mussóns D., Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
General	General	INFORME RECEPCIÓN DE OFICINA	- La SMA solicita el envío del informe de recepción de los pisos por parte de Contract.
Cortinas	General	PERSIANAS	- Se plantea que Contract boto las persianas exstentes en los pisos 8 y 9, debido a que no estaba establecido de antemano el almacenamiento de las mismas.
Instalaciones electricas	sala datos/servidor	SERVER	- El área de IT solicita poder revisar después del 24-02 en obra, la sala de servidores. Contract confirmara la factibilidad de esto.
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
Mobiliario	acceso/recepción	ASIENTOS ESPERA	- La SMA indica que comprara como equipamiento para la espera de la recepción, 3 tandem de 3 cuerpos.
General	bodega	BODEGAS	- Indicar los m2 de las bodegas para cada área. - Plano con indicación de muebles especiales pintados de color.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
CARPETAS CON INFO	General	General	CONTRACT	Entregar al ITO 3 carpetas con toda la información a la fecha del proyecto.	22-01-2015	☐	
FECHAS DE PRESENTACIÓN PRESUPUESTO	General	General	CONTRACT	Debemos presentar las fechas de presentación del presupuesto y de las imágenes.	04-02-2015	☐	

Próxima reunión

Fecha	22-01-2015	Desde:	16:30	Hasta:	18:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.