

Antecedentes de la obra

Cliente	SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE	Fase:	ejecución
Obra:	7303- Super Medio Ambiente_1	Inicio Obra:	07-01-2015
Ubicación :	Teatinos 280 Pisos 8 y 9	Entrega Provisoria:	01-05-2015

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 21	Reunión de avance de obra			
Fecha	25-03-2015	Hora Inicio:	15:30	Hora Término:	16:40
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Karla Muñoz Valdes, Marco Márquez Poblete, Nelson Vega, Patricio Saavedra, Sebastian Larco, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
Ventanas, puertas y cristales	acceso/recepción	PUERTA DE ACCESO	- En obra tenemos 2 chapas en las puertas existentes y la Administración del edificio presento 1 chapa más. Se llevaran las mismas al cerrajero para reparar.
Clima	General	MANTENCIONES	- Contract deberá enviar el calendario de mantenciones que deberá realizar la SMA en los equipos de clima instalados.

Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto

Gráfica y señalización	General	GRÁFICAS - FILM	- CONTRACT indica que presentara diseños de gráficas para los vidrios que dan a la recepción y muros de las traseras de las Secretarías. - Los film se encuentran aprobados por la SMA.
Mobiliario	baños	BAÑO SUPERINTENDENTE	- Para el vanitory del baño de la oficina del Superintendente, se selecciona la opción de terminación "Teak Wood Grain".
Pinturas y revestimientos	General	COLOR EN MUROS	- Se presentan los planos enviados por -mail con la indicación de los muros a pintar con color; también se presenta el respectivo pantone de cada color. La SMA aprueba la propuesta.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
CARTA GANTT	General	General	CONTRACT	- Enviar la carta Gantt actualizada por e-mail y llevar copias impresas a la obra.	27-03-2015	☐	
MUEBLE OF. SUPERINTENDENTE	Mobiliario	privados	CONTRACT	- Enviar una imagen del mueble de guardado en gris grafito, para que luego la SMA seleccione la chapa. El tema debe estar definido a más tardar el martes por la tarde.	27-03-2015	☐	

Próxima reunión

Fecha	01-04-2015	Desde:	15:30	Hasta:	17:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.