

1.-Sally beauty. Reunión Coordinación 2

Martes 15 de Septiembre de 2015

15:30



Lugar: Oficinas Contract

Asistentes Contract:

- Lorena Gutierrez
- Natalia Rojas
- Paula Acevedo
- Cristian Rocco
- Cristian Alvarado

Declaraciones y Definiciones

1. Estrategia de compra

2. ARQUITECTURA

- a. Se debe entregar planos de cielos 15/9. **NR**
- b. Hoy se revisan muebles de línea y muebles especiales, para tener la OC fecha límite 21 de septiembre. Deben estar en obra el 6 de noviembre. **NR/AH**
- c. Las sillas se compraron llegan el 9 de noviembre. **LG**
- d. Se definirá en reunión con cliente colores de lamitech para puertas, para emitir. 15 de septiembre.

3. ESPECIALIDADES

- a. Electricidad: Aumento de empalme es necesario por los requerimientos eléctricos. Al 24 de noviembre, se dejara habilitado parcialmente. **CA**
- b. Clima: se debe revisar la conexión de los equipos de clima, ya que están conectados al mismo tablero. **MUNDO CLIMA/IT Soluciones Informes al respecto. 22 septiembre**
- c. Municipales: problemas y las soluciones.
- d.

Compromisos

