

1 port - amarrillo
varanija
fuerza.

Acceso =

- Cambiar tipo de puertas de acceso
 - Pintura OK
 - Desplazar cable control de acceso
 - Alucobond OK
 - Carpeta es built.
 - Leteros SALIDA 1 (cafetería)
 - Luz estroboscópica $\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ en la puerta de salida al ext.} \\ 1 \text{ en la puerta de emergencia.} \end{array} \right.$
 - Pintar puertas de emergencia 3
 - 1 de las puertas (la de la cafetería) se está cayendo.
- Acceso =

1. Puerta de acceso = tapa de bisagra hidráulica. Desajustar.
2. Reparar encuentro de unos con manual. Pístan vertical.
3. Electroluminar limpiar.
4. Muro ad puerta acceso a reunión = pintar.
5. Marco de puerta = limpiar. (abajo).
6. Instalación eléctrica = revisar instalación eléctrica con

de iluminación GENERAL.

- Sala de reunión =

7- Desplazar tope de puerta de ascensor.

8- Apagador de luz = sacar "burbujas".

9- lijar y pintar union en encuentro con marco de puerta.

10- trasladar apagador de luz de pino, continua a la estación de incendio.

11- limpiar union de pino con zócalo.

12- Sala Copacau = cambiar paño de tela con hilo comido.

13- " = encuentro de perfil de aluminio con plafón.

14- " = cambiar palmeta de cielo con sensor.

15- Suprimir registro delante de la copacau.

16- Sala VideoConference = en la braga falta una tornillo.
(Superior)

17- Sala Reforma = dar una mano de pintura a paño tipo de puerta.

18- " = palmeta de cielo faltan acortar.

19- General = detallar encuentro de perfil de aluminio con plafón.

20- Plome booths = Remover ciernes de puertas.

21- Ocultar golpe en lateral de plome booths. (convincho).

22- Columnas = volver a pegar "Chile" y "Peru"



23- termostato AA = desplazar del el plome booths.

- 24 - Open Plan = Poner tapas y tornillos faltantes en cajas metálicas del box. (tornillo del phone booth).
- 25 - AA en open plan = colocar silicona en tubos (del phone booth)
- 26 - Retirar abrazaderas del box.
- 27 - General = limpiar contenido del box.
- 28 - Iluminación con una marcha de pintura (continua a columna).
- 29 - Instalar una doble llave de drenaje (llave de media vuelta). (instalación de incendio)
- 30 - Instalar engrapado en instalación existente. (carretila celeste).
- 31 - Demarcar pintura del ducto de AA. (donde están las villas apiladas)
- 32 - Detector de humo con capuchón.
- 33 - Limpiar tubo (caño) existente detrás de impresoras (parte sup.).
- 34 - Repar alfombrera del pilar (mismo anterior).
- 35 - Pintar refuerzo del balcón (está del la puerta del balcón) y al lado de las impresoras.
- 36 - Despintar caño rojo del impresoras.
- 37 - Colocar iluminación a box (no a tubo rojo) frente a impresoras
- 38 - Limpiar puertas superiores de impresoras.
- 39 - Limpiar debajo de alfombrera y repar pintura, continua a impresoras
- 40 - Limpiar siliconas del tubo de AA en uniones (en open plan del círculo de color)

- 41- Cortar zunchos (presintos) no/ an factor de iluminación, conti-
nuar a lockers.
- 42- Sala Chapultepec = limpiara pintada de puerta, lado interior.
- 43- " = pinto tip de puerta, pintar donde está cañado.
- 44- " = detallar lado inf. de encañento de zulo con puerta.
- 45- " = sacar "chicle" delante de columna.
- 46- " = desmanchar uno contigua a los.
- 47- " = empolizar encañento de zulo con uno, detrás
de la puerta.
- 48- Vidrio sala de reunión, despinar (sala 5 de mayo).
- 49- Sala 5 de mayo = reducir apertura de caja, tapacaja.
- 50- limpiar vidrio en sala 5 de mayo.
- 51- pintar plafón derecha de ingreso, cerca a la puerta.
- 52- Sala 5 de mayo = puerta hace "ruido" al abrir - Reunion hazaña.
= puerta con rasguños en lado interior.
- 53- Cambiar alfombra que tiene forma de Δ en esquina de Recruiting.
- 54- Recruiting = pintar uno quitó sel vidrio.
o limpiar
- 55- Recruiting = revelar flaps. (2)
- 56- " = alfombra manchada, delante de columna.
- 57- " = cortar barilla
- 58- " = Sala interior - cambiar la puerta.
- 59- " = Una lámpara no enciende.
- 60- Break room = cables a la vista, continuar a arriba quin.

61. Break room = limpiar comederos todas, y el loro.
62. " = pintar como existente negro brillante.
63. " = nivelar iluminadores de neón.
64. Sala cuadrada - manchas de pared a la derecha de la alfombra.
65. " - rejilla sucia.
66. Bodega - silicona y el pino, encuentro el pino.
67. Repónto - cartillas en tableros.
 - Puertas enderezar, de el tablero.
 - enderezar chapas y el mismo (encuentro con mismo)
68. Pakeña - Registro y el puerto de emergencia.
69. Site - cortar al filo los "puntos" donde estaba el rock.
 - pintura en "la tierra".
 - limpiar control de acceso.
 - pintar mismo que tiene el control de acceso.
70. Coffee - disponer de agua.
 - limpiar las lamparas.
 - desmanchar columna verde.
 - " extingüitor cerca de emergencia.
71. Site - encantar con verde cable de fibra.
72. Coffee - pegar zócalo en banco.
73. " - agregar un contacto de electricidad y el cielo.
74. " - mancha y el cielo.
75. " - encuentros de zócalo con pino, en columna.

For Plaintiff

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "John B.", enclosed within a large, horizontal oval loop.A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes and a central circular element, possibly representing "Hill".

For JLL
Hawley
Aouda Blocco

For Contract