

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CLIENTE	OSSIRA
OBRA	LOCAL COMERCIAL
UBICACIÓN	Mall Portal La Dehesa Local 2097
CONTRATISTA	Contract Chile
RUBRO	
FECHA	26 de Marzo del 2007.

En Santiago, a los 26 día del mes de Marzo del 2007, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en las planillas de cotización aprobadas; a tal efecto se reúnen el Sra. Caterina Coronata, en representación de Ossira, y el Arq. Marisa De Vico y Arq. Jorge Vanni, en representación de Contract Chile., con el objeto de efectuar la **Recepción Provisional** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pié se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos. Una vez concluidos se procederá a la firma de la recepción definitiva de los trabajos encomendados.

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto de la presente acta.

1. Perforación de mueble de recepción se realizara donde el cliente marque
2. Se solicita cotizar 2 cristales para ambos muebles de recepción, 10 mm sin templar
3. Picaporte en porcelanatto para que pase pestillo de puerta de acceso
4. Faltan 3 topes de puertas
5. Falta instalar film almendra cuando se retire el cerco, además de sellar el cristal
6. Se debe mover parlantes del muro de plasma, quedaran sobre viga
7. Faltan escaleras de las ruedas
8. En escalera se solicita hacerla mas vertical
9. Se solicita como primera opción, evaluar dejar un tubo central en la escalera para permitir que corra mejor. Se aceptara que en la moldura superior las perforaciones sean cubiertas con pasta o masilla mágica.
10. Se solicita abrir gancho de barra para que corra mejor como segunda opción
11. Se debe instalar un junquillo en la parte inferior de la cornisa
12. Detalles de pintura en cenefa, puerta bodega y bodega
13. En probador se debe cambiar ampolleta por una amarilla más fuerte.
14. Hay un probador que tiene una ampolleta más pequeña, cambiarla por una idem al resto.
15. Colgar 5 lámparas, 2 en vestidores, 1 en acceso, 1 en estante izquierdo y 1 en vestidor izquierdo.

16. Limpiar plasma
17. Mejorar tapa del TDA
18. Se solicita cambiar tirador de la puerta de acceso, por una con terminación bronceada o simil.
19. Se deben cambiar dos palmetas de porcelanatto
20. Mejorar limpieza general de aluminios
21. Limpiar pilares exteriores de piedra pizarra
22. Sacar cartón en marco de aluminio.
23. Cambiar tapas eléctricas doradas en el acceso y bodega.

Sra. Caterina Coronata

Por Ossira

Arq. Marisa De Vico

Por Contract Chile

Fecha: 26/03/07

Hora: