

CLIENTE:	MERCK SERONO
OBRA:	Reforma de Oficinas 2008
LUGAR:	Edificio Panamericana Plaza
FECHA:	02/06/08



MINUTA DE REUNION		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por Cliente	Leonardo Delgado	ldelgado@merck.com.ar
Por Contract	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Oribe Cardozo	ocardozo@contract.com.ar
	Consuelo Barrancos	cbarrancos@contract.com.ar

Desarrollo de temas

1- EQUIPAMIENTO y LAYOUT

Contract hará el relevamiento de puertas y tabiques existentes.
 Se presentarán muestras de telas para paneles, tiradores para cajones, terminación de paneles.
 Adelantar mudanza archivos a primera etapa, 15 días antes del comienzo de la obra.
 En 5º piso Operaciones, se agregará espacio para crecimiento para 2 jefes.

2- ETAPAS

Se entregarán escalera, archivos y 4º piso al mismo tiempo.
 Falta definir por parte de MERCK alcance de obra escalera.

3- SEGURIDAD e HIGIENE

Reunión jueves 6 de junio, 16.30 hs
 Aviso obra: preparar borrador de Programa de Seg. E Higiene.
 Fecha inicio y fin para aviso.

4 - SEGURO RESP. CIVIL

Verificar monto obra anterior.

5 - ADICIONAL

Lectoras a colocar en escaleras al término de primera etapa.

6 - CONTRATO Y PRESUPUESTO

Merck entregó copia firmada, falta entregar copia de poder o verificar en obra anterior realizada en 2007.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.