

MINUTA DE REUNION

Nº 8

CLIENTE: BANCO DNB NOR

OBRA: Edificio Isidora Magdalena

FECHA: 27/05/08

Antecedentes

Asistentes por parte de DNB NOR

1. Julio Deramond
2. Trine Loe

Asistentes por parte de Verizon

1. José Sufan

Asistentes por parte de Procorp

1. Angelica Prieto

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Constanza Alarcon
2. Arq. Max Avila
3. Arq. Loreto Chavez

Lugar de reunión: Edificio Isidora Magdalena nº 140, piso 19. En Obra.

DESARROLLO DE TEMAS

1.- José Sufan representante de Verizon Empresa encargada de la telefonía de larga distancia para el DNB NOR, estableció los siguientes requerimientos, para poder instalarse en la obra.

Requerimientos:

- En cuanto a la electricidad, Verizon requiere de 3 enchufes tipo Standard, y que estén ubicados en el interior del servidor, en el rack específicamente, lo cual sería un adicional.
- Se debe confirmar por parte de Procorp y Contract, si la electricidad llega al shaft, es decir, si los pares de cables están disponibles; de lo contrario se tendrían que solicitar los permisos correspondientes al edificio. Y telefónica debería instalar el cableado desde el piso 1 hasta el 19, para que así Verizon pudiera conectarse.
- De las 5 líneas análogas solicitadas por DnB NOR y que instalará ENTEL, debe existir una línea telefónica análoga en el interior del servidor (para supervisión posterior) esta línea es de uso exclusivo de Verizon.
- Debe estar el bastidor habilitado para conectar al router.

- Contract se compromete a confirmar fecha para que ingrese Verizon y se encuentren listos los requerimientos de este, mencionados en los puntos anteriores.

2.- Se estableció que hoy 27 de Mayo se definiría la capacidad de la UPS por parte de DnB NOR, para que Contract pueda cotizarla, esta va ubicada en el sector del servidor.

3.- Julio Deramond, en representación del DNB NOR, hablaría con Alfred Jones para definir fecha sobre el pago de las facturas entregadas en reunión anterior.

4.- En representación de Procorp, Angelica Prieto, solicitó a Contract una muestra de marcos de madera, para instalar en el borde del revestimiento de piedra. De ser aprobado sería un adicional.

5.- Angelica Prieto, en representación de Procorp, envía hoy 27 de Mayo el archivo de la tipografía del letrero DnB NOR, para que Contract pueda ejecutar su construcción y posterior instalación.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.