

TECHINT

obra: -Belgrano 327

MINUTA DE REUNION

p/ Techint Sr. : Claudio Gimenez, Gustavo Quintana, Mauricio Schaikevich
p/ CONTRACT: arqts. Marcelo Abella, Silvina Ramos.

Reunión: Belgrano 327 PB

Fecha: 15-10-09

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a las distintas definiciones para la obra de referencia, según el detalle siguiente:

- **TEMAS GENERALES**

- Techint enviará su programa de Seguridad e Higiene el día Lunes 19-10-09 y Contract deberá tomarlo como base.
- Las obras comenzarán el día Miércoles 21/10/09.
- Techint enviará la OC dentro de las dos semanas.
- La documentación del personal a presentar es:
 - Aviso de Inicio de Obra en la ART.
 - Programa de Seguridad e Higiene.
 - Constancia de Capacitación del personal.
 - Preocupacionales.
 - Comprobante de ART
 - Seguro de Vida Obligatorio.
 - Alta Temprana.
 - Comprobante de entrega de elementos de seguridad.
 - Cláusula de no repetición.
- Durante el transcurso de la obra se realizarán reuniones semanales de coordinación.
- El día Miércoles próximo se realizarán trabajos en el obrador y desmonte de mobiliario.
- El mobiliario se acopiará en el hall de acceso para que pueda retirarlo la mudadora, para tal fin se podrá utilizar uno de los ascensores con la debida protección.
- Se podrán utilizar los sanitarios dispuestos en los entresijos de aquellos pisos a intervenir.
- Dentro de los primeros trabajos se prevé el cerramiento del Server en el 6to piso que se entregará en conjunto con el piso 13º.
- Contract aguarda la documentación para construcción que enviará Techint.
- Se valorizará el incremento de Durlock por los sectores del Server y vestuarios.

