

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	
LUGAR:	Av. BELGRANO NO. 327
FECHA:	MARTES 11-01-09



MINUTA DE REUNIÓN N° 12		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	José Luis Capra	jcapra@techint.com
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Hilda Solórzano	hsolorzano@contract.com.ar
	Daniel Bellofatto	dbellofatto@contract.com.ar

INFORMATIVO - Se coordina la Mudanza de la 1º Etapa para inicios de febrero - Se iniciarán los trabajos de la 2º Etapa para el día 15 de Febrero DEFINICIÓN DE PROYECTO - Se le solicita a Techint: - Plano de cielorraso en piso 1 - Detalles de baño en piso 1 por modificación de proyecto - Plano de piso ducto en piso 1 - ubicación de periscopios LISTADO DE PENDIENTES PISO 11 Baños - Revisar válvula floja de baño de caballeros: 11/01 - Colocación de tapas de inodoros en baños: 12/01 - Sellos en mesadas contra espejos: 15/01 Área de Oficinas - 1era mano de pintura en muebles F&C: 11/01 - 2 da mano de pintura en muebles de F&C: 12/01 - Herrajes en puertas de montantes y placard: 11/01 - Parches en carpeta y piso ducto: 11/01 - Colocación de reguladoras en muebles de F&C: 13/01 - Última mano de pintura en zócalos: 11/01 - Cierre de agujeros de puerta salida de emergencia: 12/01 PISO 10 Baños - Enduido / lija y pintura: 12 y 12/01 - Colocación de espejos: 15/01 - Herrajes en puertas de baños: 12/01 - Colocación de rejillas de extracción en baño de caballeros: 12/01 - Colocación de pollera lateral en mesada baño de caballeros: 13/01 Área de Oficinas - Colocación de zócalo faltante: 12/01 - Colocación de puertas en montante y placard. 13/01 - 1era mano de pintura en cielorraso y muros: 13/01 - 2 da mano de pintura en muebles de F&C: 13 y 14/01 PISO 09 Baños - Emplacado de durlock baños y área de coffee. 12/01 - Enduido / lija y pintura: 12 al 15/01 - Colocación de puertas en baños: 14/01 - Colocación de espejos: 15/01 Área de Oficinas - Colocación de estantes faltantes en muebles de F&C: 16/01 - Enduido/ lija y pintura: 12 al 15/01
--

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	
LUGAR:	Av. BELGRANO NO. 327
FECHA:	MARTES 11-01-09



MINUTA DE REUNIÓN N° 12		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	José Luis Capra	jcapra@techint.com
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Hilda Solórzano	hsolorzano@contract.com.ar
	Daniel Bellofatto	dbellofatto@contract.com.ar

- Colocación de puertas de medianera y placard: 13/01
- Colocación de herrajes en puertas: 14/01

PISO 01

- Retiro de puertas de baños: 18/01
- Colocación de piso y revestimientos: 14 al 18/01
- Medición de mesada: 13/01
- Colocación de inodoros: 19/01
- Colocación de espejos en baños: 03/01
- Lija y pintura: 02/02
- Plano de cielorraso: 14/01

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.