

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	Oficinas Techint
LUGAR:	Av. BELGRANO NO. 327
FECHA:	MARTES 02-02-09



MINUTA DE REUNIÓN N° 13		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Gustavo Quintana	gquintana@techint.com
	José Luis Capra	jcapra@techint.com
CONTRACT	Hilda Solórzano	hsolorzano@contract.com.ar
	Daniel Bellofatto	dbellofatto@contract.com.ar

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Techint solicita que el cerco de obra permanezca siempre en buen estado, y verificar el cambio de cinta de precaución.
- Techint solicita: Una persona de limpieza diaria exclusivamente a las tareas de limpieza gruesa en todos los niveles que donde se continúan los trabajos de obra, así como en los que están por entregarse.

TRABAJOS DE DURLOCK

- Techint aprobó el cierre de durlock en las mochetas de recepción, así como en muro donde se ubican los tableros eléctricos.
- Se confirma el detalle en cajón de durlock de 0.22 cm - igual que en piso 12 frente a área de coffee.

VEREDA

- Este día se entregó a Techint plano de vereda vía mail para su aprobación.

INICIO DE SEGUNDA ETAPA

- Se coordina la mudanza de los pisos 13 - 12 y 11 para el día 12 de Febrero.
- Se confirma la liberación de los pisos del 6 y del 7 - Se programa para finales de esta semana desarmar los puestos de trabajo de estos pisos.

INFORMATIVO

- Techint solicita la modificación de la instalación sanitaria correspondiente al baño damas de 1º piso. La modificación consiste en la reubicación de un inodoro, la anulación de otro inodoro y el agregado de un mingitorio. Contract presupuestará estos nuevos trabajos.
- El Ing. Capra entregó a Contract calendario con la programación de los trabajos de Planta Baja y Piso 1. Contract estudiará la factibilidad del cumplimiento de las fechas

SUMINISTRO DE MATERIALES

- El día 29 de enero se Techint entregó en obra el mingitorio para el baño de caballeros en primer nivel.

INFORMATIVO

- Se realizará una muestra de limpieza en el piso de mármol negro existente en área de recepción que tienen pegamento - revisando si es posible dejarlas en buen estado.
- Contract entregará plano de detalle de la unión de carpinterías en primer piso.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.