

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	Oficinas Techint
LUGAR:	Av. BELGRANO NO. 327
FECHA:	MIÉRCOLES 17-02-10



MINUTA DE REUNIÓN N° 14		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Gustavo Quintana	gquintana@techint.com
	José Luis Capra	jcapra@techint.com
	Mirta Unger	munger@techint.com
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Hilda Solórzano	hsolorzano@contract.com.ar
	Alfredo Chamorro	achamorro@contract.com.ar

INFORMATIVO SISTEMA DE AIREA CONDICIONADO Techint informó a Contract, que se realizará una nueva ingeniería del sistema de AA en todo el edificio, lo que causará cambios en los trabajos ya realizados en la primera etapa. Estas modificaciones afectarán los cajones en fachada y contra fachada, así como en los muebles cubre F&C y muros de ambas medianeras (Balcarce y Defensa) a ser cotizadas al momento de su definición. Techint solicitó a Contract proyecto para los nuevos muebles de F&C entodos los niveles de las fachadas - Contract evaluará si se realizan en MDF o Durlock, se evnviará propuesta para su aprobación.
INFORMATIVO PROYECTO ARQUITECTÓNICO Techint informo que el área de comedor tendrá cambios - Contract actualizará el relevamiento entregado a Techint para los nuevos ajustes.
PISODUCTO Gustavo Quintana de Techint, informó que se incrementará el metraje de pisoducto desde el piso 8 al piso 5. Techint enviarán el plano actualizado de los niveles para las modificaciones en obra.
PORYECTO ARQUITECTONICO PB Mirta Unger de Techint, confirmó que en PB llevará vinilo con rayas, en el piso 1 no llevará vinilo en la carpintería que da a la doble altura en área de recepción.
PROYECTO VEREDA Queda aprobado el plano del proyecto de vereda entregado por Contract.
INFORMATIVO Techint informo a Contract que se retirarán el día de hoy los ductos de inyección de aire acondicionado que pasan sobre el cuilorrasso del baño de caballeros en piso 1.
DETALLE DE PORYECTO PISO 1 Contract solicitó a Techint revisar el detalle de unión de carpintería de piso 1 para poder ralizar el plano del detalle.
INFORMATIVO Techintconfirma la cancelación de los trabajos solicitados para cubrir los split's colganteados en la fachada de Belgrano en los nieveles 12 y 11. Contract prepara los presupuestos para los nuevos trabajos solicitados por Techint para la apertura de registros en medianeras para el cambio de cañerías de AA en todos los niveles - estos registros se encuentran abiertos en los pisos 1, 6
INFORMATIVO Contract informa a Techint que no hay cortinas interiores en las ventanas de todos los pisos que se han liberado en estos días.
INFORMATIVO Techint solicitó detener los trabajos de provisión y colocación de reja en subsuelo 2 - Contract espera información de Techint para poder continuar con estos trabajos
RELEVAMIENTOS Contract entregó relevamientos de los pisos 6 y 7 - para actualización de planos constructivos.
INFORMATIVO Se aprobó por Techint el desarme de todos los puestos de trabajo en los pisos 5 y 8, de jando pendiente el área de privados y sala de jtnas que continúa siendo ocupada por el personal de la misma empresa. Se espera la indicación del Ing. Quintana para seguir el desarme total en el piso.

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	Oficinas Techint
LUGAR:	Av. BELGRANO NO. 327
FECHA:	MIÉRCOLES 17-02-10



MINUTA DE REUNIÓN N° 14		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Gustavo Quintana	gquintana@techint.com
	José Luis Capra	jcapra@techint.com
	Mirta Unger	munger@techint.com
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Hilda Solórzano	hsolorzano@contract.com.ar
	Alfredo Chamorro	achamorro@contract.com.ar

PRIMERA ETAPA - DETALLE DE PENDIENTES
Contract solicitó la lista de Pendientes de los pisos 12 y 11. Techint enviará vía mail o entregará copia a la dirección de obra.
INFORMATIVO
Techint aprobó la altura de los inodoros de los pisos 12 y 11.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.