
PSI CRO

obra: CABILDO 88 - CAPITAL

MINUTA DE REUNION

p/ PSI CRO Sr. : Pablo Macgowan

p/ CONTRACT: arqto. Alejandro Mariani, Silvina Ramos y Sandra De Luca

Reunión: CONTRACT

Fecha: 23-06-09

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a las distintas definiciones para la obra de referencia, según el detalle siguiente:

- **DEFINICIONES GENERALES.**

- Se repasó el layout presentado oportunamente, Psi Cro solicitó las siguientes modificaciones:
 - Retiro de 3 de las islas de office, utilizando el espacio para colocar 2 máquinas de café, expendedor de agua y heladera.
 - Incorporar pool de impresoras en el muro curvo delante de los sanitarios.
 - Incorporar un box semi privado para IT.
 - En recepción se incorporará un mueble para partes.
 - Se eliminará de esta etapa la provisión de 10 escritorios y los correspondientes muebles de guardado del sector de puestos operativos del contrafrente, aunque se dejará previsto el tendido eléctrico, voz y datos.
 - En el entrepiso se eliminará la sala de reuniones de 6 posiciones y se colocarán 4 puestos operativos.
 - Se invertirán las ubicaciones de la sala de reuniones de 8 posiciones con el privado.
 - En la sala de 20 posiciones se considerará una mesa componible.
- PSI CRO entregó a Contract las normativas generales de la empresa para la realización del sector de SERVER, igualmente Contract constatará con el personal de sistemas de Psi Cro para este caso en particular.
- Psi Cro facilitará al personal de Contract el ingreso al edificio para poder relevar en detalle las instalaciones existentes y el estado del mismo.
- Una vez realizado el relevamiento y ejecutado el plano de Cableado estructurado será enviado a Psi Cro para ser evaluado por el personal de sistemas de la empresa.
- Psi Cro solicitó cotización de los siguientes trabajos: CCTV con equipamiento para el sector del Server, control de acceso, Mudanza general de oficinas y cotización para tramitaciones municipales.
- Queda a verificación hasta la inspección del edificio el cambio o no del medidor y el alimentador del mismo.
- Se acuerda que Contract enviará vía mail un contrato tipo y la modificación de layout solicitada en esta reunión a fin acortar tiempos.