

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	Oficinas Techint
LUGAR:	Av. BELGRANO NO. 327
FECHA:	MARTES 09-03-10



MINUTA DE REUNIÓN N° 17		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Gustavo Quintana	gquintana@techint.com
	José Luís Capra	jcapra@techint.com
	Mirta Unger	munger@techint.com
CONTRACT	Alejandro Avatte	aavatte@contract.com.ar
	Hilda Solórzano	hsolorzano@contract.com.ar
	Daniel Bellofatto	dbellofacto@contract.com.ar

PISO DUCTO

Se revisarán las nuevas trayectorias de piso ducto en el piso 6. Techint enviará nuevos planos. Techint informó que se reemplazarán los tramos de piso ducto de 2 vías por 4 vías - en el tramo de acceso al piso por salida de emergencia.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO PLANTA BAJA

Techint enviará especificaciones para la toma de corriente de las heladeras que irán en área de cocina. Techint enviará plano con los detalles para baño de discapacitados en planta baja. Mirta Unger informó que se recorrerá el muro 0.35 cm. aproximadamente por la instalación de ductos de AA - estos trabajos serán en el baño que se encuentra al final del pasillo en planta baja. Contract buscará otras opciones de manijón con cantos rectos, para aprobación de Techint.

DEMOLICIONES PLANTA BAJA

Se inician los trabajos de demoliciones en los baños de planta baja, para el día de mañana 10 de marzo.

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Techint confirmó que en planta baja irán 3 equipos colganteados splits para la climatización de esta área.

SUMINISTRO DE PISO DE MÁRMOL NEGRO

Contract informa que el día 08 de marzo, llegó a la obra el suministro de placas de mármol negro, así como las piezas de zócalo para el área de recepción, iniciando la colocación el día hoy 09 de marzo.

ACABADOS DE PINTURA

Contract presentará esta semana las muestras de los códigos de pintura solicitados por Techint para el muro en planta baja (área de ascensores), para su aprobación.

CARPINTERÍAS PLANTA BAJA - PISO 1°

Techint informó que se copiará la misma distancia de las carpinterías existentes en piso 1° de sala de juntas frente a ascensores, independizando la carpintería de planta baja de comedor. Contract enviará la distancias existentes en el detalle de carpinterías.

RAMPA DE ACCESO VEHICULAR

Se realizará un relevamiento para programar los trabajos en rampa de acceso a estacionamiento, y revisando el cielorraso en esta área.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.