

BASF - TUCUMÁN 1 PISOS 5, 17 Y 18 CAPITAL FEDERAL
REPORTE SEMANAL 03 - PERÍODO DEL 05/04 AL 10/04

TAREAS REALIZADAS EN LA SEMANA



REINSTALACIÓN DE TABIQUERÍA MODULAR EXISTENTE SEGÚN NUEVO LAYOUT.



REINSTALACIÓN DE TABIQUERÍA MODULAR EXISTENTE SEGÚN NUEVO LAYOUT.



EMPLACADO DE NUEVOS CIELORRASOS CONTINUOS.



EMPLACADO DE NUEVOS CIELORRASOS CONTINUOS.



EMPLACADO DE NUEVOS CIELORRASOS CONTINUOS.



MASILLADO DE NUEVOS TABIQUES.



MASILLADO DE NUEVOS TABIQUES.



NUEVA CARPETA BAJO PISO TÉCNICO EN DATA CENTER.



NUEVA CARPETA EN HALL ASCENSORES PISO 5 PARA COLOCACIÓN MARMETAS GRANITO NEGRO.



ACOPIO MATERIALES PARA ENSAMBLAJE MUEBLES DE GUARDADO.



NUEVOS CIELORRASOS EN SECTORES COFFEE.



PRUEBA CIRCUITOS ILUMINACIÓN Y REARMADO CIELORRASOS DESMONTABLES.

TAREAS A REALIZAR EN LA PRÓXIMA SEMANA

ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO.
EJECUCIÓN DE NUEVOS CIELORRASOS DESMONTABLES.
COLOCACION DE ZÓCALOS.
MONTAJE DE BASTIDORES EN TABIQUERÍA MODULAR REINSTALADA.
LIMPIEZA BAJO PISO TÉCNICO.
ENSAMBLAJE MUEBLES GUARDADO.
CABLEADO TENSIÓN BAJO PISO.