

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	
LUGAR:	Av. BELGRANO NO. 327
FECHA:	MIÉRCOLES 09-12-09



MINUTA DE REUNIÓN N° 07		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	José Luis Capra	jcapra@techint.com
	Gustavo Quintana	gquintana@techint.com
	Claudio Giménez	cgimenez@techint.com
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Hilda Solórzano	hsolorzano@contract.com.ar
	Daniel Bellofatto	dbellofatto@contract.com.ar

Desarrollo de temas:	
INFORMATIVO - La altura del vano para la carpintería de la sala de UTA en cuarto de azotea será de 2.10 m (esta medida se verificará en obra).	
PISO DUCTO - Techint entregará los planos con el replanteo de los piso ductos de los pisos 11, 10 y 9 el día 10/12.	
ACABADOS - Se iniciarán los trabajos de primera mano de pintura en cielorraso el día 12/12.	
INFORMATIVO - La colocación de periscopios en pisoducto se realizará después de que la alfombra se encuentre instalada.	
REPARACIÓN DE CARPETA - Contract hará una prueba de MonoTOP 620 para la reparación de carpeta, Techint informó a Contract que Sika realizará una visita a la obra el día 10/12. En caso de ser aprobada, se enviará el presupuesto por dicha tarea.	
REVESTIMIENTO - Las fechas para el termino de los trabajos de colocación de revestimientos será la siguiente:	
PISO 11: 10/12	PISO
10: 16/12	
SUMINISTROS	Zócalos:
sábado 12/12	Puertas
baños: sábado 12/12	Mesadas:
miércoles 16/12	
ACABADOS - Mirta Unger de Techint, pasará a Contract el código para la pintura en muros y para los muebles cubre Fan & Coil.	
INFORMATIVO - Contract enviará a Techint el ppto del nuevo mueble de F&C para el piso 11 en área de contrafachada.	
INFORMATIVO - Se aprobó en obra por Techint la muestra de la reja para el 2º subsuelo. Queda pendiente el plano indicando uniones y medidas	
DEMOLICIONES SERVER ACTUAL - Se propusieron dos fechas para el inicio de las tareas de demolición en el piso 9 será el día 19/12 a más tardar el día 21/12 - dependiendo del avance de los trabajos en área de Server piso 6.	
INFORMATIVO - Contract entregó el programa actualizado a Techint con la programación de los trabajos para la semana de 07/12 al 12/12.	

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	
LUGAR:	Av. BELGRANO NO. 327
FECHA:	MIÉRCOLES 09-12-09



MINUTA DE REUNIÓN N° 07		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	José Luis Capra	jcapra@techint.com
	Gustavo Quintana	gquintana@techint.com
	Claudio Giménez	cgimenez@techint.com
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Hilda Solórzano	hsolorzano@contract.com.ar
	Daniel Bellofatto	dbellofatto@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.