

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	P&H MinePro			
PROYECTO	Nº 15	NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS		
FECHA	Fecha 31-06-10	Inicio 7:30	Termino 8:45	Duración horas
LUGAR	Oficina Contract, Dario Urzua Nº 1955			
TIPO	Presupuesto.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Pablo Perez 2. Arq. Mauricio Peña 3. Arq. Constanza Alarcon.			
CLIENTE	1. Tom Cambell 2. Italo Maritano			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Traspasar cambios del presupuesto.
TEMAS A TRATAR	Dudas sobre ítem de presupuesto.
	Modificaciones del presupuesto.

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
ALCANCE DEL PROYECTO	1. PH MinePro define que ellos solicitan ocupar las siguientes alternativas de mobiliario: • Intergroup para Operativos • INNOF privados • Salas de reuniones también con INNOF 2.- Sillas: Necesitan probarlas para definir pero por mientras quedan las que estaban en la presentación del presupuesto. 3.- Coordinar con urgencia la presencia de las sillas en las oficinas de PH. 4.- 21.03: El equipo de precisión si queda, pero no el equipo de reserva.

	5.- En ítem de luminarias, se hicieron la modificación de iluminación en pasillos, y eso se traduce en la baja de precio en ese ítem. 6.- Alcantarillado: revisar puede que exista algún error. 7.- Por solicitud de PH MinePro, Contract debe dar más calidad a los baños tanto el WC, lavamanos se quedan con el sobrepuesto no de pedestal y con cubierta cubierta. 8.- PH solicita que las puertas quedarían en MDF, menos las de los baños. 9.- Pisos y alfombras, aprobadas las muestras pisos y alfombras entregadas como muestras. 10.- En el presupuesto actualizado se deben pensar en una combinación de valores 393 m2 de la cara y 393 de la económica. Y colocar el valor que faltaría para colocar la alfombra cara en toda la oficina. AHÍ QUE AVERIAGUAR SI LA CIUBIC TIENE MAS EN ESTOCK QUE LA GEOMETRICA, UNA VEZ QUE SE OBTENGA ESA INFORMACIÓN SE PUEDE ENTREGAR EL PRESUPUESTO. 11.- hay dos opciones: Ocupar solo la geométrica en el piso 6 y la otra opción en el 7 y lo otro seria buscar mezclar en ambos pisos de los 2 tipos y la tercera es proponer nosotros que mezcla es mejor. 12.- Las puertas que se ocupan para ingresar a las recepciones son de 10 mm, puerta del piso 6 automática, salvo la de salida de emergencia que es magnética. Piso 7 magnéticas.
--	--

4. COMPROMISOS

COMPROMISO P&H MinePro	RESPONSABLE	FECHA
•		
•		

COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
Coordinar con empresa de muebles que lleven sillas de prueba a PH Mine Pro	Pablo Perez	02-06-10
Entrega de presupuesto, con modificaciones anteriormente mencionadas	Mauricio Peña y Constanza Alarcon	02-06-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA		Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.