

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>CLIENTE:</b> | MERCK SERONO                |
| <b>OBRA:</b>    | Reforma de Oficinas 2008    |
| <b>LUGAR:</b>   | Edificio Panamericana Plaza |
| <b>FECHA:</b>   | 25/09/2008                  |



| MINUTA DE REUNIÓN N° 5 |                    |                                                                                |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Asistentes             | Nombre             | E-mail                                                                         |
| Por Cliente            | Leonardo Delgado   | <a href="mailto:ldelgado@merck.com.ar">ldelgado@merck.com.ar</a>               |
|                        | Marcelo Andrade    | <a href="mailto:marcelo.andrade@merck.com.ar">marcelo.andrade@merck.com.ar</a> |
|                        |                    |                                                                                |
| Por Contract           | Marcelo Abella     | <a href="mailto:mabella@contract.com.ar">mabella@contract.com.ar</a>           |
|                        | Consuelo Barrancos | <a href="mailto:cbarrancos@contract.com.ar">cbarrancos@contract.com.ar</a>     |
|                        |                    |                                                                                |

#### Desarrollo de temas:

- 1- Entrega de última etapa de obra y revisión de pendientes y adicionales
- 2- Modificar frente de oficina de Gerente del 4° piso, ocultando la junta a tope de cristales laminados. FECHA 29/9/8
- 3- Entrega de adicional de acceso a escaleras, coordinar ingreso a server. En cuanto al funcionamiento provisorio queda por verificar.
- 4- El cambio de puertas de cajoneras con apertura invertida en sectores modificados. En el día de mañana se entregará un plano indicando los cambios.
- 5- Colocación de alfombra en sector pasillos, solo en 3° ó 5° piso. Programada para el sábado 27/9
- 6- Se aprobó el adicional n° 9 oficina 4° piso versión 2

#### Merck solicitó

- 1- Se pintará la oficina del Gerente General. Fecha de entrega 26/09/08 (adicional)
- 2- La realización del armado de la sala multimedia. (adicional) 27/9/8
- 3- El ajuste del piso técnico entre el pasillo y la sala de reuniones en 5° piso. (pendiente) 27/9/8
- 4- La colocación de un panel entre puestos de jefes en 5° piso. (adicional) En el día de mañana se enviará el plano indicando anchos de paso.
- 5- La colocación de un puesto con variantes en 3° piso. Ídem anterior
- 6- La realización de un plano de superficies, área oncológica. Ídem anterior
- 7- La realización de un presupuesto para la intervención en oficina de jefe RR.HH. (puesto nuevo). Se adjunta con la minuta
- 8- Colocación de mueble de guardado en puesto de Casandra, en 3° piso. (adicional). Se adjunta el presupuesto con la
- 9- Ajustar guardado existente en asistente en Química 3° piso. 27/8/9
- 10- Agregar estante en rinconero y perímetro, puesto Forastieri, 3° piso. (adicional) En el día de mañana se enviará el plano detallando las modificaciones
- 11- Adelantar puestos en sector Oncológica Regional y colocar paneles en frente, h:1.30. (adicional)
- 12- Colocación de paneles de vidrio en jefes sector Oncológica Regional, 3° piso. (adicional). Ídem punto 10
- 13- La realización de un proyecto y presupuesto de un mueble especial en la sala de reuniones 5° piso.
- 14- El corrimiento de la caja de piso de la sala de reuniones correspondiente a la 6 etapa bajo la mesa.
- 15- La realización de un presupuesto por la colocación de paneles entelados de 1,30m de altura en sistemas.
- 16- La revisión del artefacto de iluminación del depósito de sistemas.
- 17- La realización de un proyecto y presupuesto de un mueble especial en sector cmc 5° piso.
- 18- La realización de un ajuste de madera en el archivo deslizante
- 19- La provisión de estantes en los puestos de Karina Palma y Cinthia. Sector operaciones 5° piso.
- 20- La realización de un proyecto y presupuesto para el sector de cmc etapa 6.

#### Nota:

|                |
|----------------|
| Observaciones: |
|                |

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.