



contract

PRESUPUESTO ADICIONAL CAJONERA Y KARDEX

Obra: CHUBB

Dirección: Av. Américo Vespucio N° 100 piso 5

Fecha: Santiago 24 de agosto de 2011

UF \$ 21.970,58
DÓLAR \$ 467,48

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	MOBILIARIO							
1, 01	Cajonera formalitada color blanco polar para recepción		1	U	\$ 112.700	\$ 112.700		
1, 02	Provisión e instalación de muebles kardex y repisas 42x45x240 cm en área de espera detrás de recepción en Zebra Wood.	0	2	U	\$ 377.039	\$ 754.078		
1, 03	Transformación de armarios a Kardex		39	U	\$ 97.750	\$ 3.812.250		
1, 04	Diferencia Transformación de armarios a Kardex (Full Space).		1	U	\$ 897.000	\$ 897.000		
	Subtotal MOBILIARIO 1,00						\$ 4.821.950	UF 219,47
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2, 01	Supervisión de trabajos		1	GL	\$ 0	\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	UF 0,00
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
3, 01	Gastos Generales		1	GL	\$ 385.756	\$ 385.756		
3, 02	Beneficio		1	GL	\$ 578.634	\$ 578.634		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00						\$ 964.390	UF 43,89
Total Presupuesto							\$ 5.786.340	UF 263,37

Plazo de entrega: A convenir

IVA 19% \$ 1.099.405 UF 50,04
Total \$ 6.885.745 UF 313,41

Mantenimiento de la oferta:
Forma de Pago:

50% anticipo
50% contra entrega

NOTAS:

1.- Entrega fuera de plazo de obra. No condiciona pagos de obra original.

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)