



ADICIONAL N°4

Ciente: SYSTRA

Obra: Habitación Oficina

Dirección: Huerfanos 670 piso22

Santiago, 26 de Febrero 2014

E Euro \$ 760,57

US Observado \$ 558,15

UF \$ 23.505

M2 345

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	TABIQUES VOLCANITA, CIELO Y VIGA							
1, 01	Estructura de mueble metálica, reforzada con maderas y volcánitas		1	GL	\$ 609.000	\$ 609.000		
	Subtotal TABIQUES VOLCANITA, CIELO Y VIGA 1,00						\$ 609.000	UF 25,91
2, 00	MUEBLES							
2, 01	Puertas TDA		1	GL	\$ 280.000	\$ 280.000		
2, 02	Mueble colgante área de open plan según diseño aprobado		1	GL	\$ 540.100	\$ 540.100		
2, 02	Adicional por cambio de mueble informal Meeting (diferencia de dimensiones)		1	GL	\$ 750.000	\$ 750.000		
	Subtotal Muebles 2,00						\$ 1.570.100	UF 66,80
4, 00	SILLAS							
4, 01	Taburete para informal meeting		1	UN	\$ 55.900	\$ 55.900		
	Subtotal SILLAS 4,00						\$ 55.900	UF 2,38
5, 00	PLANERA							
5, 01	Planera		1	GL	\$ 645.000	\$ 645.000		
	Subtotal PLANERA 5,00						\$ 645.000	UF 27,44
6, 00	EQUIPOS							
5, 01	Equipo selector VP-730 según especificación		1	GL	\$ 1.618.635	\$ 1.618.635		
	Subtotal PLANETA 6,00						\$ 1.618.635	UF 68,86
7, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
6, 01	Dirección de Obra		1	GL				
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 7,00						\$ -	0,00
8, 00	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES							
7, 01	Gastos Generales		1	GL		\$ 794.864		
8, 02	Utilidades		1	GL		\$ 1.192.295		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 8,00						\$ 1.987.159	84,54
Total Presupuesto							\$ 6.485.794	\$ 275,93

Plazo de entrega: 25 días hábiles para equipos selector VP730

Mantenimiento de la oferta: 15 días.

Forma de Pago:

SubTotal \$ 6.485.794

IVA 19% \$ 1.232.301

TOTAL \$ 7.718.095

50 %antipico

50 % Contra entrega Final

REFEIO: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)