



PRESUPUESTO ADICIONAL II

Cliente: PH Mine Pro
Obra: Oficinas Generales pisos 6 y 7
Dirección: El Golf 82, Las Condes
Fecha: Santiago 26 de Agosto de 2010

UF \$ 21.293,21
DÓLAR \$ 506,33

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	VIARIOS:							
1, 01	Sillón de espera mod. Cardinale respaldo medio en renna color crudo, estructura metálica (mobiliario comprado a petición del cliente)		3	U	\$ 629.969	\$ 1.889.907		
1, 02	Provisión e instalación de equipo Fancoil y extractor para sala de servidores (trabajo ya ejecutado)		1	U	\$ 1.067.500	\$ 1.067.500		
1, 03	Centro eléctrico puesto de trabajo 5180/16A computacion doble		1	U	\$ 17.577	\$ 17.577		
1, 04	Puesto de voz y dato		1	U	\$ 98.000	\$ 98.000		
1, 05	Rack bastidor 19" x 2100mm (1 para cada piso)		1	Gl	\$ 145.000	\$ 145.000		
1, 06	Sistema automatico de encendido y apagado de iluminación, hall ascensor piso 6°.		1	U	\$ 298.000	\$ 298.000		
1, 07	Varios y fijaciones		1	Gl	\$ 30.000	\$ 30.000		
	Subtotal VIARIOS 1,00					\$ 3.545.984		UF 166,53
2, 00	ITEM A DESCONTAR							
2, 01	Sillón de espera mod. D869 estructura de madera tapizada en tela		3	U	-\$ 97.200	-\$ 291.600		
2, 01	Oficina vicepresidente sillón ejecutivo mod.A899E respaldo tapizado en cuero natural,brazos regulable de poliuretano, base giratoria de aluminio y regulación respaldo		1	U	-\$ 193.500	-\$ 193.500		
	Subtotal DESCUENTOS 2,00					-\$ -485.100		-UF 22,78
Total Presupuesto						\$ 3.060.884		UF 143,75

Plazo de entrega: TRABAJO EJECUTADO

IVA 19% \$ 581.568 UF 27,31
Total \$ 3.642.452 UF 171,06

Mantenimiento de la oferta:
Forma de Pago:

100% contra entrega

NOTAS:

- 1.- El pago de este adicional no se vincula con el pago de la obra original.
- 2.- Los trabajos de este adicional se encuentran ya ejecutados en un 80%.