



ADICIONAL YA EJECUTADO

Cliente: PH Mine Pro

Obra: Oficinas Generales pisos 6 y 7

Dirección: El Golf 82, Las Condes

Fecha: Santiago 23 de noviembre de 2010

UF
DÓLAR

\$ 21.428,20
485,53

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1. 00	ELECTRICIDAD							
1. 01	Centro eléctrico puesto de trabajo 5113/10a normal triple		1	U	\$ 9.800	\$ 9.800		
1. 02	Centro eléctrico puesto de trabajo 5180/16a computación doble		1	U	\$ 18.900	\$ 18.900		
1. 03	Puesto de voz y dato		1	U	\$ 98.000	\$ 98.000		
1. 04	Rock bastidor 19"x2100 mm		2	U	\$ 128.000	\$ 256.000		
1. 05	Zapatilla de enchufes 9x5113		6	U	\$ 27.800	\$ 166.800		
1. 06	Sistema automatico de encendido y apagado de iluminacion hall ascensores		1	U	\$ 298.000	\$ 298.000		
1. 07	Suministro e instalacion de vertebrae en sala de reunión		2	U	\$ 35.000	\$ 70.000		
1. 08	Varios y fijaciones		1	U	\$ 30.000	\$ 30.000		
1. 09	Modificación de mueble pasillo piso 6 para colocación control de acceso y casinc		1	U	\$ 75.000	\$ 75.000		
	Subtotal ELECTRICIDAD 1.00					\$ 1.022.500		UF 47,72
2. 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
2. 01	Gastos Generales					0		
2. 02	Utilidad					0		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3.00						\$ -	UF 0,00
Total Presupuesto							\$ 1.022.500	UF 47,72

Plazo de entrega: ADICIONAL YA EJECUTADO

Mantenimiento de la oferta:
Forma de Pago:
100% CONTRA ENTREGA

IVA 19% \$ 194.275 UF 9,07
Total \$ 1.216.775 UF 56,78

NOTAS:

1.- El pago de este adicional no se vincula con el pago de la obra original.