



contract

ADICIONAL 4

Cliente: DRS

Obra: Oficinas Generales

Dirección: Av Del Valle, piso 2, Huechuraba.

Santiago 18 de Octubre de 2011.

Dólar \$ 502

UF \$ 22.057,80

M2 662

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	VARIOS							
1, 01	Diferencial por cambio de multipar 4 pares de cat 5e a cat 6		1	GL	\$ 886.500	\$ 886.500		
1, 02	Diferencial por cambio de roseta embutida rj-45 simple de cat 5e a cat 6		1	GL	\$ 290.044	\$ 290.044		
1, 03	Diferencial por cambio de patch panel 24 port de cat 5e a cat 6		1	GL	\$ 444.614	\$ 444.614		
1, 04	Diferencial por cambio de certificación y rotulación de cat 5e a cat 6		1	GL	\$ 3.637	\$ 3.637		
1, 05	Diferencial por cambio de cable de patchde cat 5e a cat 6		1	GL	\$ 305.804	\$ 305.804		
1, 06	Diferencial por cambio de cable de userde cat 5e a cat 6		1	GL	\$ 493.924	\$ 493.924		
1, 09	Horas extra de mano de obra por cambio de cableado. Desinstalación de cat 5 e instalación de cat 6.		1	GL	\$ 490.984	\$ 490.984		
1, 10	Pérdida de cable multipar cat 5e.		1	GL	\$ 462.192	\$ 462.192		
1, 11	Bandeja Legrand de 105 X 50 con division, tapas y curvas doble (dato y potencia).		45	ML	\$ 19.263	\$ 866.813		
	Subtotal VARIOS 1,00						\$ 4.244.512	UF 192,43
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2, 01	Proyecto Ejecutivo y Planos as built		1	GL		\$ 0		
2, 02	Dirección de Obra.		1	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	UF 0,00
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
3, 01	Gastos Generales.		1	GL		\$ 188.235		
3, 02	Beneficio.		1	GL		\$ 439.215		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00						\$ 627.450	UF 28,45

					SUBTOTAL HONORARIOS	\$ 4.871.962	UF 221
--	--	--	--	--	----------------------------	---------------------	---------------

Plazo de entrega: 3 días corridos adicionales al plazo acordado por obra.

IVA 19% \$ 925.673

UF 41,97

Total \$ 5.797.634

UF 262,84

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

50 %Anticipo

50 %Saldo

UF x M2 SOBRE NETO	0,334
---------------------------	--------------

NOTAS:

1.- Se consideran 3 días agregados al plazo regular de la obra.