


Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	11 mar '12					18 mar '12					25									
						X	J	V	S	D	L	M	X	J	V		S	D	L	M	X	J	V	S	D
1		MUDANZAS	7 días	vie 09-03-12	sáb 17-03-12																				
2		Entrega provisoria de piso 6	1 día	vie 09-03-12	vie 09-03-12																				
3		Entrega de bodegas	1 día	lun 12-03-12	lun 12-03-12																				
4		Traslado de elementos a bodegas piso -4	2 días	lun 12-03-12	mar 13-03-12																				
5		Traslado de elementos a piso 6	2 días	vie 16-03-12	sáb 17-03-12																				
6		Entrega conforme a cliente de mudanzas realizadas	1 día	sáb 17-03-12	sáb 17-03-12																				